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Izvleček 
 
V diplomski nalogi predstavljam proces graditve na primeru cestnega nadvoza nad železniško 
progo, pri čemer se zlasti posvečam specifičnim zahtevam, ki se pojavijo pri križanju 
različnih infrastrukturnih sistemov, ter analizi napak na objektu, ki so bile ugotovljene pri 
tehničnem pregledu.  
V prvem delu obravnavam splošen opis procesa graditve, kjer predstavljam faze gradbenega 
projekta, vloge in odgovornosti najbolj izpostavljenih udeležencev ter obsežno 
dokumentacijo, ki je potrebna za izpeljavo gradbenega projekta od začetne investicijske 
študije pa do končne predaje objekta naročniku. Navedenih je tudi nekaj ključnih zakonskih 
aktov, ki urejujejo vse faze, od priprave investicijske dokumentacije, oddaje javnih naročil, 
izdelave projektne ter tehnične dokumentacije in nazadnje tehničnega pregleda zgrajenega 
objekta. V preostalih treh delih vključim v analizo gradnje cestnega nadvoza čez železniško 
progo splošne ugotovitve iz prvega dela. Predstavljena so stičišča cestnih in železniških 
povezav, kjer pridejo do izraza specifične zahteve križanja različnih infrastrukturnih sistemov. 
Jedro diplomskega dela predstavlja analiza operativne izvedbe objekta s primerjavo med 
planiranim in dejanskim potekom gradnje. Da bi udeleženci v procesu graditve dobili dodatne 
dragocene povratne informacije o svojem delu, v zaključku predstavljam in analiziram 
napake, ki so se pojavile med gradnjo in vzroke za njihov nastanek. Večini ugotovljenih 
napak bi lahko se lahko izognili z izboljšanjem komunikacije med udeleženci graditve. 
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Abstract 
 
The thesis presents the construction process on a case of road crossover over the railway, 
where special attention is placed to specific requirements that appear when different 
infrastructure systems intersect, and to the analysis of deficiencies that were identified during 
final check of the structure. 
The first part describes the general features of the the construction process. Construction 
phases, roles and responsibilities of various participants, and extensive documentation 
required for the project execution from the initial feasibility study to the final delivery to the 
client are presented. The key legal documents that regulate all construction phases (from the 
conceptual phase to commissioning) are discussed. The second part of the thesis presents the 
case study, the application of guidelines specified in the first part of the thesis that relate to 
the specific requirements (intersection of two different infrastructure systems), construction 
details and the comparison of the planned and as-built schedule. The last part of the thesis 
presents the results of the analysis of the deficiencies that were identified during the final 
check. The analysis shows that the main factor causing the deficiencies is lack of 
communication between participants during the construction of the road crossover over the 
railway. 
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UVOD 
 
Opredelitev problema 
 
Proces graditve objektov je skupek različnih postopkov (finančnih, tehničnih, prostorskih, 
pravnih in upravnih), v katerem sodeluje veliko število udeležencev. Podjetja in posamezniki, 
ki sodelujejo pri graditvi, delajo na področjih od priprave investicijske dokumentacije, 
izdelave projektne dokumentacije, same operativne izvedbe objekta ter končne uporabe 
objekta.  
Glede na število udeležencev in deležnikov ter vseh aktivnosti je graditev objekta izjemno 
kompleksen in dolgotrajen proces, kjer imajo udeležene stranke pogosto nasprotujoče si 
interese. Prav zaradi omenjenih razlogov se v procesu graditve pojavljajo tudi napake, ki jih 
poskušamo odkriti že med samim procesom, največkrat pa postanejo očitne šele po končani 
gradnji. Ker nepravilno funkcioniranje ali celo porušitev objekta lahko ogrozi življenja 
uporabnikov, ali pa vsaj poslabša kakovost uporabe, so vsi procesi, vezani na graditev, 
zakonsko urejeni. Z doslednim upoštevanjem zakonodaje in pravil stroke se možnost 
pojavljanja napak, ki bi ogrožale življenja in lastnino ljudi, bistveno zmanjša.  
 
V določenih primerih gradbenih objektov lahko nastopa tudi več investitorjev oziroma 
upravljavcev. Ti so zlasti pomembni pri infrastrukturi, ki je ključna za uspešno delovanje 
gospodarstva in družbe nasploh. Graditev objektov na mestih, kjer se stikuje več 
infrastrukturnih sistemov, zahteva prisotnost več upravljavcev, zaradi česar se pojavljajo 
dodatne zahteve in pogoji, ki jih je potrebno predvideti in jih izpolniti že pred samim 
začetkom gradnje.  
  
Namen in cilj diplomske naloge 
 
V diplomski nalogi bom prikazal in analiziral proces graditve cestnega nadvoza čez 
železniško progo. Specifičnost tega objekta je prav v tem, da se medsebojno križata in 
vplivata ena na drugo cestna in železniška infrastruktura. Posvetil sem bom predvsem analizi 
vseh procesov in postopkov, ki so potrebni za uspešno izgradnjo ter prevzem objekta, s 
katerimi se sreča izvajalec. 
Cilj diplomske naloge je spoznati pregled in zaporedje postopkov, zakonodaje, tehnologij ter 
udeležencev v procesu graditve konkretnega objekta, t.j. od ideje do predaje objekta v 
uporabo. V tem sklopu je potrebno določiti vse postopke in aktivnosti, ki so potrebne za 
uspešno izpeljavo gradbenega projekta, pregledati posamezne faze gradbenega projekta, 
evidentirati dokumente in vsebine, ki se pojavljajo v posameznih fazah. Poleg tega je 
potrebno še analizirati izvedbo objekta. Nadalje želim v nalogi tudi prikazati analizo vzrokov 
za napake ter same napake na objektu, ki jih je odkril tehnični pregled.  
 
Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na štiri dele. V prvem delu je na kratko in v splošni 
obliki opisan proces graditve objekta. V drugem delu so predstavljene posebnosti stičišč 
cestnih in železniških povezav. Tretji del, jedro diplomske naloge, sestoji iz opisa samega 
poteka gradnje in spremljajoče dokumentacije. Zadnji četrti del pa podaja analizo napak, 
nastalih med gradnjo in vzrokov zanje.  
 
Osnovni pojmi 
 
Poudariti je potrebno razliko med pojmoma graditev in gradnja. Graditev je širok skupek 
dejavnosti, kot to definira Zakon o graditvi objektov (ZGO–1–UPB1, 2004) in obsega 
projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta, medtem ko je gradnja izvedba gradbenih in 
drugih del ter zajema gradnjo novega objekta, nadomestno gradnjo, rekonstrukcijo in 
odstranitev objekta.  
 
Pregled procesa graditve 
 
V nalogi bom obravnaval proces od začetnih študij in priprav na investicijo do izročitve 
objekta investitorju, s tem, da bo največji poudarek na izvajanju gradbenih del. Gradbeni 
projekt je zelo kompleksen skupek aktivnosti, katerega končni rezultat je gradbeni objekt. V 
njem sodeluje veliko število izvajalcev, spremlja pa ga obsežna dokumentacija različnih vrst.  
S predhodnimi deli raziščemo stanje in že obstoječe dokumente, ki se nanašajo na investicijo 
ter izdelamo potrebne študije. Osnovo za odločanje o investiciji predstavlja investicijska 
dokumentacija. V fazi projektiranja se izdela projektna in tehnična dokumentacija. Gradnja 
predstavlja pripravljalna dela in izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Po 
uspešno opravljenem poskusnem obratovanju in tehničnem pregledu (in po pridobljenem 
uporabnem dovoljenju) izvajalsko podjetje izroči objekt investitorju. 
 
Osnovni pojmi investicije in graditve objektov 
 
V procesu graditve je združeno veliko število različnih strokovnjakov in upravnih delavcev. 
Med njimi so: investitor(ji), projektanti, revidenti, izvajalci, razni podizvajalci in nadzorniki. 
So različnih strok: gradbeniki, arhitekti, krajinski arhitekti, projektanti strojnih in električnih 
instalacij, geodeti, upravni in občinski delavci, inšpektorji, pravniki, ekonomisti in investitor 
oziroma naročnik ter njegovi svetovalci. 
 
Osnovni pojmi, vezani na investicije in graditev objektov, so opredeljeni v Uredbi o enotni 
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (1998) in 
Zakonu o graditvi objektov (2004). Na tem mestu povzemam tiste, ki jih bom uporabljal v 
nadaljevanju diplomskega dela: 
• Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države in drugih vlagateljev. 
Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. 
• Investicijska dokumentacija je opredeljena in navedena v metodologiji in predstavlja 
osnovo za odločanje v investicijskem ciklusu. 
• Investicijski projekt je skupek vseh aktivnosti v okviru neke investicije, pri katerem se 
uporabljajo omejeni resursi z namenom pridobivanja koristi. 
• Investitor ali soinvestitor je pravna oseba, ki je opredeljena v investicijski 
dokumentaciji. 
• Gradbeni objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz 
gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in 
tehnološkimi napravami. 
• Gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih človekovih 
materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti 
v stavbah. 
• Objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se 
glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi. 
• Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori 
omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena 
ali tvori omrežje, ki je v javni koristi. 
• Zahtevni objekt je vsaka stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov presega 
5.000 m3 in je višja od 10,00 metrov, merjeno od terena do kapi ali gradbeni inženirski 
objekt, če so nosilni razponi večji od 8,00 metrov, objekt, namenjen hrambi in ravnanju z 
radioaktivnimi snovmi, objekt z globokim temeljenjem, podzemski objekt, katerega 
stropna konstrukcija je več kot 10,00 metrov pod nivojem terena, prednapeta konstrukcija, 
pregrada, višja od 10,00 metrov, most, pri katerem je vsaj ena svetla razdalja med dvema 
zaporednima opornikoma, večja od 8,00 metrov, predor, javna železniška proga, 
avtocesta, hitra, glavna in regionalna cesta, luka, javno letališče, žičnica za prevoz oseb in 
vsaka druga žičnica, ki poteka nad stavbami, silos in rezervoar s prostornino nad 1.000 
m3, energetski objekt s toplotno močjo nad 10 MW ali električno močjo nad 5 MW, 
daljnovod z napetostjo 110 kV in več s pripadajočimi transformatorskimi postajami, 
magistralni vodovod, zbirni kanal za odvod odpadne vode, odlagališče komunalnih 
odpadkov, če je namenjeno dvema ali več občinam, vsako odlagališče posebnih 
odpadkov, plinovod in naftovod in vsak objekt, ki je višji od 18,00 metrov. 
• Gradbeni predpisi so tehnični predpisi, s katerimi se podrobneje opredelijo bistvene 
zahteve za določene vrste objektov, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi 
gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati ter načini njihove vgradnje, 
način izvajanja gradenj, način ugotavljanja skladnosti zgrajenega objekta s predpisanimi 
bistvenimi zahtevami ter drugimi pogoji in pravila, ki zagotavljajo zanesljivost objekta 
ves čas njegove življenjske dobe. 
• Udeleženci pri graditvi objektov so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in 
revident. 
• Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano 
tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli 
na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo 
projektiranje. 
• Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, 
rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta. 
• Gradbišče je zemljišče ali objekt, na katerem se izvaja gradnja in zemljišče ob tem 
zemljišču oziroma objektu, ki je potrebno za opravljanje del, ki so v zvezi z gradnjo. 
• Uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal 
gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek 
uporabe objekta. 
OPREDELITEV POSTOPKOV V PROCESU GRADITVE 
 
Ko se investitor sooči z dejstvom, da potrebuje nov oziroma rekonstruiran objekt, je 
postavljen pred množico odločitev, ki jih mora razrešiti v fazi priprave projektiranja in 
gradnje. Vsaka investicija zajema širok krog dejavnikov, vplivov, odločitev in dejanj. Sam 
proces od ideje do uporabnega oziroma obratovalnega dovoljenja in prevzema objekta je 
dolgotrajen in zahteven. Posamezne odločitve so pogojene med seboj, večinoma te odločitve 
vplivajo tudi na kasnejša dejanja in dogodke (določitev obsega investicije, lokacije objekta, 
način financiranja, izbira tehnologije gradnje, opreme, itd.). 
 
Proces graditve je sestavljen iz vrste različnih postopkov, ki jih lahko razdelimo v štiri sklope: 
zasnova, projektiranje, gradnja ter uporaba gradbenega objekta. Navedene sklope lahko 
nadalje razdelimo na: 
• zasnovo (predhodna dela ter priprava investicijske dokumentacije), 
• projektiranje, 
• pripravo na gradnjo, 
• gradnjo, tehnični pregled in predajo objekta, 
• vzdrževanje objekta med njegovo uporabo, 
• rušenje objekta (ZGO–1–UPB1, 2004). 
 
Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.: Shematični prikaz faz procesa graditve in njihov 
redosled  
 
Predhodna dela 
 
Ugotavljanje potreb, način planiranja in vrste planov so odvisni od investitorja, ki je lahko 
zaseben ali pa javen. Javni naročnik zagotavlja financiranje investicije iz proračunskih virov. 
 
V predhodnih delih investitor zbira podatke o obstoječem stanju in planira potrebe. Največji 
investitor – država oziroma ministrstva planirajo svoje investicije v dolgoročnih, 
srednjeročnih in kratkoročnih planih, katere sprejme državni zbor.  
 
Na podoben način, le v manjšem obsegu, planirajo svoje potrebe občine z občinskimi plani, 
katere sprejme občinski svet. V primeru državnega sofinanciranja morajo biti občinske 
investicije navedene tudi v državnih planih.  
Planiranje v podjetjih temelji na raziskavah tržišča in na študijah pridobljenih rezultatov. Prav 
tako planiranje poteka za določena časovna obdobja, kratkoročno, 1 leto, srednjeročno, 2 do 5 
let in dolgoročno, za dobo, daljšo od 5 let (Pšunder, 1988). 
Investicijska dokumentacija 
 
Slike ni mogoče prikazati. Morda računalnik nima dovolj spomina, da bi lahko odprl sliko, ali pa je slika poškodovana. Znova zaženite računalnik in nato znova odprite datoteko. Če se bo še vedno prikazal rdeč x, boste morda morali izbrisati sliko in jo nato znova vstaviti.
Postopek izdelave investicijske dokumentacije je za javnega naročnika določen v Uredbi o 
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (1998). 
Zasebnega naročnika zakonodaja ne obvezuje k pripravi investicijske dokumentacije. 
 
Ta dokumentacija predstavlja osnovo za odločitev v fazi odločanja o investiciji, določa pa 
tudi način spremljanja finančnih učinkov investicije. Dela, kot so projektiranje, nadzor, 
gradnja in inženiring, oddaja javni naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih (ZJN–1–
UPB1, 2004).  
V primerih, da želimo pridobiti za financiranje investicije kredite mednarodnih bank (npr. 
European Bank for Reconstruction and Development, World Bank), moramo pri pripravi 
investicijske dokumentacije upoštevati tudi smernice in postopke teh ustanov (Vuk, Knez 
2004). 
 
Odločitev za investiranje v investicijo, ki je v zasebni lasti, je v celoti prepuščena presoji 
lastnika. Seveda pa si lahko tudi zasebni investitor pomaga pri odločanju o investiciji po 
principih, ki so obvezni za javne naročnike, ali pa upošteva kakšno drugo metodologijo 
(Leading practice in capital decision – making, 1998). Končna odločitev za zasebno 
investicijo pa je odvisna od lastnika zasebnega kapitala. 
 
Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja 
(1998) predpisuje obseg izdelave investicijske dokumentacije. Obseg je predvsem odvisen od 
vrednosti objekta, delno pa tudi od zahtevnosti objekta oziroma predvidene tehnologije. V 
investicijski dokumentaciji so obdelane variante s tehnično – tehnološkega, gradbenega, 
lokacijskega, ekonomskega, finančnega in terminskega vidika.  
Glede na fazo investicijskega procesa (načrtovanje, izvedba in obratovanje investicije), je 
potrebno izdelati naslednje vrste investicijske dokumentacije: 
• investicijsko projektno nalogo, 
• dokument identifikacije investicijskega projekta, 
• predinvesticijsko zasnovo, 
• investicijski program ali novelacijo investicijskega programa, 
• študijo izvedbe nameravane investicije, 
• poročilo o izvajanju investicijskega projekta, 
• poročilo o spremljanju učinkov investicije. 
 Investicijska dokumentacija vsebuje vse potrebne elemente in izračune, tako da je na njeni 
osnovi možno vsestransko oceniti finančno – tržne, ekonomske in druge posledice odločitve o 
investiciji. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih 
podatkov ter tako podrobno, kolikor je še ekonomsko upravičeno. Investicija mora seveda 
zagotoviti večje koristi, kot imamo z njo stroškov. 
Investicijska in projektna dokumentacija morata biti med seboj usklajeni v vseh fazah 
investiranja. 
 
Investicijska projektna naloga 
 
Projektna naloga je najpomembnejši sestavni del gradiva za izdelavo ponudb za pridobitev 
tehnično – ekonomske dokumentacije, saj v njej praviloma investitor navede vse kvalitativne 
in kvantitativne zahteve o predvidenem investicijskem objektu. 
Projektna naloga predstavlja tisti dokument v izdelavi investicijske dokumentacije, v katerem 
se vnaprej točno izrazijo potrebe, želje in zahteve investitorja po lastnostih investicijskega 
objekta. V njej investitor opiše svojo predstavo o želenem objektu, navede, kaj naj vse 
vsebuje izdelana projektna dokumentacija, ter poda smernice, ki jih je potrebno upoštevati pri 
projektiranju objekta. Predstavlja tudi miselni proces odločanja o ciljih bodoče investicije. Pri 
tem je treba poudariti, da projektna naloga opredeljuje cilje in ne rešitve projekta. 
 
V projektni nalogi morajo biti metodološko zastopani in obdelani vsi relevantni vidiki 
predvsem: 
• funkcionalnost, prostornost in opremljenost, 
• zdravstveno – higienski in ekološki vidiki, 
• psihološki, oblikovni in estetski vidiki, 
• gradbeno – fizikalni in zaščitni vidiki, 
• konstrukcijski, tehnološki in tehnični vidiki, 
• ekonomsko – stroškovni vidiki ter 
• vzdrževalni in trajnostni vidiki. 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, ki so potrebni za določitev 
investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija 
izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta lahko vsebuje tehnične ali 
tehnološke elemente rešitev in je osnova za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske 
dokumentacije ali nadaljevanju investicije (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo 
programov za javna naročila investicijskega značaja, 1998). 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje najmanj naslednje podatke: 
• opredelitev investitorja ter določitev strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za 
nadzor in izdelavo ustrezne investicijske ter projektne dokumentacije, 
• analizo sedanjega stanja (razlogov za investicijsko namero), 
• opredelitev ciljev investicije, 
• ugotovitev različnih variant, vendar najmanj minimalne variante oziroma variante “brez“ 
investicije in variante “z“ investicijo, 
• opredelitev vrste investicije, določitev vrednosti investicije po stalnih cenah (če je možno, 
na podlagi analize že izvedenih investicij) in potrebne investicijske dokumentacije, 
• opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo (predhodna idejna rešitev ali 
študija, lokacija, obseg in specifikacija naložbe, varstvo okolja, terminski plan izvedbe, 
kadrovsko – organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo, finančni in drugi resursi), 
• ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave predinvesticijske zasnove oziroma 
investicijskega programa, 
• terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije. 
 
 
Predinvesticijska zasnova 
 
V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse variante, za katere je verjetno, da bi na 
ekonomsko, finančno, terminsko in tehnično sprejemljiv način izpolnile cilje iz dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta, najmanj minimalna varianta oziroma varianta “brez“ 
investicije in varianta “z“ investicijo. Pri tem se upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in 
druge omejitve in ugotovijo posledice posameznih variant ter utemelji predlog optimalne 
variante (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja, 1998). 
 Predinvesticijska zasnova je povzetek predhodnih del in analiz in njihovih rezultatov, med 
katere spadajo: 
• študije in raziskave povpraševanja, ekonomske analize in študije, ki utemeljujejo vrsto, 
potrebnost, smotrnost in koristnost investicije ter usklajenost s predvideno strategijo 
razvoja, 
• tehnološke raziskave in študije ter tehnološki načrt z izborom in pregledom potrebne 
opreme, 
• idejne gradbene in druge rešitve, 
• geološke, geomehanske, seizmološke, vodnogospodarske, ekološke in druge raziskave, 
• podatki o možnih lokacijah objekta ter analiza vplivov na okolje in drugih vplivov s 
predvidenimi ukrepi. 
 
Predinvesticijska zasnova obravnava posamezne variante tako podrobno, da je možno čim 
bolj zanesljivo izbrati in utemeljiti optimalno varianto. 
 
Investicijski program  
 
Investicijski program s svojim tehnično – tehnološkim in ekonomskim delom predstavlja 
strokovno osnovo za investicijsko odločitev.  
 
 
Obvezna vsebina investicijskega programa obsega: 
• povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma predinvesticijske 
zasnove z ugotovitvijo sprememb in vzrokov zanje, 
• uvodno pojasnilo s povzetkom investicijskega programa, ki vsebuje najmanj: 
 - cilje investicije, 
 - spisek strokovnih podlag, 
 - kratek opis upoštevanih variant ter izbora optimalne variante, 
 - navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in projektne 
  dokumentacije ter odgovornega vodjo za izvedbo investicije, 
 - predvideno organizacijo za izvedbo investicije, če ni posebej izdelana študija  
  izvajanja investicije, 
 - prikaz vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo, 
 - prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije, 
• osnovne podatke o investitorju, 
• analizo obstoječega stanja z vidika predmeta investiranja s prikazom potreb, ki jih bo 
zadovoljevala predmetna investicija ter usklajenosti investicijskega projekta s strategijami 
gospodarskega razvoja Slovenije oziroma posameznih dejavnosti, 
• tehnično – tehnološki del (opredelitev investicijskega projekta na osnovi normativov in 
materialnih bilanc; podlaga za tehnično – tehnološki del je najmanj idejni projekt), 
• analizo zaposlenih za minimalno varianto oziroma varianto “brez“ investicije ter varianto 
“z“ investicijo, 
• oceno vlaganj po stalnih in tekočih cenah, 
• analizo lokacije, 
• analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter oceno stroškov za odpravo 
negativnih vplivov, 
• terminski plan izvedbe investicije, 
• finančno konstrukcijo po tekočih cenah (v primeru financiranja s krediti tudi izračun 
stroškov financiranja in odplačil kreditov), 
• izračun upravičenosti v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev po 
statični in dinamični metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, 
interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost) za investicijski projekt z opisi 
stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem, 
• predstavitev in razlaga rezultatov. 
 
Investicijski program se izdela na osnovi predinvesticijske zasnove oz. predinvesticijske 
študije in se po vsebini ne razlikuje od le te. Razlika je v podrobnosti obdelave. 
 
Študija izvedbe nameravane investicije 
 
Študija izvedbe investicije je popis vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije, vključno 
z aktivnostmi za zagon obratovanja. Lahko je tudi sestavni del investicijskega programa. 
 
Študija izvedbe nameravane investicije vsebuje: 
• organizacijske rešitve pri izvedbi, 
• način in postopek izbora izvajalcev oziroma dobaviteljev opreme, 
• terminski plan vseh aktivnosti, ki so potrebne za realizacijo investicije in vzpostavitev 
poslovanja (obratovanja), 
• seznam potrebne investicijsko – projektne dokumentacije po obstoječih predpisih, 
• način zaključnega prevzema in vzpostavitve obratovanja. 
 
Študija izvedbe je prilagojena posebnostim investicijskega projekta in pripravljena najkasneje 
do začetka postopka javnega razpisa v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uredba o enotni 
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, 1998). 
 
Poročilo o izvajanju investicijskega projekta 
 
Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je namenjeno pravočasnemu ugotavljanju 
odstopanj od planirane izvedbe ter ukrepom za njihovo odpravo.  
 
 
 
Poročilo o izvajanju investicijskega projekta vsebuje najmanj: 
• rezultate primerjave realizacije terminskega plana izvedbe investicije s terminskim 
planom, predvidenem v investicijskem programu do datuma izdelave poročila (nadziranje 
izvajanja terminskega plana), 
• primerjavo dejanske porabe finančnih sredstev s predvideno v investicijskem programu 
(nadziranje porabe proračuna investicijskega projekta), 
• vzroke in posledice morebitnih odstopanj in ukrepe za njihovo odpravo. 
 
Poročilo o izvajanju investicijskega projekta predstavlja strokovno osnovo za odločitev o 
morebitni izdelavi novelacije investicijskega programa (Uredba o enotni metodologiji za 
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, 1998). 
 
Poročilo o spremljanju učinkov investicije 
 
Namen poročila je ugotavljanje dejanskih učinkov investicije v primerjavi z učinki iz 
investicijskega programa. Poročilo o spremljanju učinkov izvedene investicije se izdela enkrat 
letno ob zaključnem računu (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna 
naročila investicijskega značaja, 1998). 
 
Poročilo o spremljanju učinkov vsebuje najmanj: 
• opis izhodiščnega stanja oziroma tistih rezultatov iz investicijskega programa, ki 
predstavljajo osnovo za primerjavo z rezultati investicijskega projekta (nadziranje 
sprememb rezultatov investicijskega projekta v smislu zmogljivosti in kakovosti), 
• primerjavo rezultatov z izhodiščnim stanjem in analizo odstopanj, predvsem z vidika 
izkoriščenosti zmogljivosti, doseženih normativov in stroškov poslovanja. 
 
Oddaja del po zakonu o javnih naročilih 
 
Po določitvi osnovnih dejavnikov o investiciji je naslednja faza investicijskega procesa 
postopek javnega razpisa. V Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
2006 in 2007 (ZIPRS0607, 2005) so predpisane najnižje vrednosti, za katere je obvezen 
postopek oddaje javnega naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN–1–UPB1, 2004). Za 
oddajo naročila za blago in storitve znaša višina zneska 10.000.000 tolarjev, medtem ko je za 
oddajo naročila za gradnje predpisan znesek 20.000.000 tolarjev. Zneski so navedeni brez 
davka na dodano vrednost (ZIPRS 0607, 2005). 
S postopkom oddaje del po javnih naročilih investitor zagotavlja učinkovito in gospodarno 
porabo javnih sredstev, vsem udeležencem zagotavlja pravično konkurenco in posredno 
vpliva na pospeševanje razvoja tehnologije in racionalizacije. Postopek pomeni izbiro 
bodočega pogodbenega partnerja, ki ponuja najugodnejšo ponudbo po vnaprej znanih pogojih 
in merilih (ZJN–1–UPB1, 2004). 
 
Naročniki, ki so obvezani oddajati dela po Zakonu o javnih naročilih (2004), so:  
• organi Republike Slovenije in samoupravne lokalne skupnosti (neposredni uporabniki 
proračuna), 
• javni skladi, javne agencije, javni zavodi in drugi posredni uporabniki proračuna, 
• javna podjetja, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava, 
• pravne osebe, ki jih z namenom zadovoljevanja potreb v javnem interesu in ne zaradi 
opravljanja pridobitne dejavnosti ustanovi Republika Slovenija, samoupravna lokalna 
skupnost (ZJN–1–UPB1, 2004). 
 Investitorju, ki vlaga privatni kapital, ni potrebno izpeljati oddaje del po Zakonu o javnih 
naročilih (2004), saj zbere ponudbe na svoj način in se odloči za ponudbo, ki najbolje ustreza 
njegovim merilom. Pri izbiri najugodnejšega izvajalca je navadno najtehtnejši kriterij najnižja 
cena. Lahko pa se upošteva še druge ugodnosti, ki jih ponuja izvajalec npr. kompenzacija, 
krajši rok, reference, daljši rok garancije, ipd. Seveda pa lahko uporabi merila za izbiro 
ponudbe, ki so predpisana za investitorje, kateri se so – financirajo iz državnega proračuna, s 
tem bi deloval racionalno in ekonomično. 
 
Predmet oddaje, za naročnika, ki je obvezan oddajati dela po Zakonu o javnih naročilih 
(2004), je lahko: 
• storitev (izdelava dokumentacije, izročitev zgrajenega objekta v obratovanje, 
usposabljanje kadrov, organiziranje, vodenje, nadzor, koordinacija del,…), 
• gradbena dela (graditev objekta, posamezna faza graditve, rekonstrukcija objekta ali 
njegovega dela,…), 
• blago (tehnologija, materiali, oprema,…). 
 
Zakon o javnih naročilih (2004) predvideva tri načine oddaje del: 
• odprti postopek, 
• omejeni postopek, 
• postopek s pogajanji. 
 
Oddaja naročila po odprtem postopku 
 
Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes 
pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi 
zahtevami naročnika. Te zahteve so definirane v razpisni dokumentaciji (ZJN–1–UPB1, 
2004). 
 
Oddaja naročila po omejenem postopku 
 
Z uporabo omejenega postopka oddaje javnega naročila naročnik v prvi fazi prizna 
sposobnost več ponudnikom na podlagi  vnaprej določenih pogojev.  
V drugi fazi pa povabi k oddaji kandidate, za katere je ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje in 
jim je tako priznal sposobnost (ZJN–1–UPB1, 2004).  
 
Oddaja naročila po postopku s pogajanji 
 
Ta postopek je precej bolj kompliciran kot že omenjena dva, saj postavi naročniku in 
ponudniku še dodatne pogoje, ki jih je potrebno izpolniti. Načeloma se postopek oddaje 
naročila s pogajanji uporablja, ko oddaja po odprtem in omejenem postopku ni uspela. 
Ločimo postopek oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave in postopek po 
predhodni objavi (ZJN–1–UPB1, 2004). 
Pomembnejše odločbe javnega naročila 
 
Za vse tri oblike oddaje del so predpisane skupne določbe, kot so objava javnega naročila, 
vsebina in dostop do razpisne dokumentacije, določitev vrednosti naročila, pravila glede 
določitve tehničnih elementov javnega naročila, pogoji za priznanje sposobnosti, merila za 
izbiro najugodnejše ponudbe, roki v postopku oddaje naročila in še nekatere druge.  
 
Ena izmed najpomembnejših odločitev je gotovo izbira najugodnejše ponudbe. V objavi 
javnega razpisa in razpisni dokumentaciji naročnik opiše in natančno ovrednoti merila, po 
katerih bo izbral najugodnejšo ponudbo. Merilo za ocenitev ponudbe je lahko ekonomsko 
najugodnejša ponudba ali najnižja cena.  
Merila so lahko naslednja: datum dobave ali zaključka del, tekoči stroški, stroškovna 
učinkovitost, kakovost, estetske in funkcionalne lastnosti, tehnične prednosti, poprodajne 
storitve in tehnična pomoč, garancijska doba, obveznosti v zvezi z rezervnimi deli, 
pogarancijsko vzdrževanje, cena in podobno. 
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih 
pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. V primeru uporabe tega merila naročnik po 
sklenitvi pogodbe izvajalcu ne sme priznavati naknadnega poviševanja cen (ZJN–1–UPB1, 
2004). 
 
Projektiranje – izdelava projektne dokumentacije 
 
Ko je investicijski program pregledan in potrjen, se lahko prične izdelovati projektna 
dokumentacija oziroma projektiranje. Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične 
dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki 
sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko – arhitekturno, gradbeno in 
drugo projektiranje. V ta namen sklene investitor pisno pogodbo s projektivno organizacijo ali 
fizično osebo, ki je vpisana v imenik projektivnih podjetij oziroma projektantov pri inženirski 
zbornici. Projektivno podjetje imenuje za vsak načrt odgovornega projektanta, ki je 
odgovoren za skladnost načrta s predpisi. Kadar se izdelujeta dva ali več načrtov, je potrebno 
določiti odgovornega vodjo projekta, ki odgovarja za medsebojno usklajenost vseh načrtov ter 
kakovost obdelave celotnega projekta. Odgovorni projektant ter odgovorni vodja projekta 
potrdita svojo odgovornost na vseh zaključenih sestavinah dokumentacije z identifikacijsko 
številko in podpisom. Izpolnjevati morata z zakonom predpisane pogoje glede izobrazbe, 
delovnih izkušenj, imeti morata opravljen strokovni izpit in vpisana pri pristojni poklicni 
zbornici v ustrezen imenik (ZGO–1–UPB1, 2004) 
 
Projektant se mora pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije držati smernic, ki jih 
določata zakonodaja ter pravila stroke, in sicer: 
• določb Zakona o graditvi objektov (2004) in na njegovi podlagi izdanih predpisov, 
• ukrepov za varstvo zdravja, ljudi, premoženja, okolja, ukrepe, ki zagotavljajo dostop, 
vstop in uporabo funkcionalno oviranim osebam, 
• smotrnih tehničnih rešitev, skladnih z dosežki znanosti in tehnologije, 
• realnih stroškov materiala, storitev in gradnje, 
• ukrepov za varstvo objekta, 
• ukrepov, ki imajo pomen za obrambo, zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah, 
• rezultatov predhodne preventive zanesljivosti obstoječih delov objekta, nosilnosti in 
stabilnosti temeljnih tal in uporabnosti že vgrajenih gradbenih proizvodov, kadar gre za 
rekonstrukcijo. 
 
Gradbeni predpisi, izdani na podlagi določb Zakona o graditvi objektov, določajo tehnične 
značilnosti objektov, ki glede na svoj namen izpolnjujejo eno, več ali vse naslednje bistvene 
zahteve (Zakon o gradbenih proizvodih, 2000): 
• mehanska odpornost in stabilnost, 
• varnost pred požarom, 
• higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice, 
• varnost pri uporabi, 
• zaščito pred hrupom in 
• varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
 
Osnova za projektiranje je projektna naloga, ki je sistematično urejen zbir tekstualnega in 
slikovnega gradiva ter drugih potrebnih besedil v obliki usmeritev, kako naj projektant izdela 
projektno dokumentacijo. Pripravi jo investitor in jo predloži k razpisni dokumentaciji. 
Projektna dokumentacija 
 
V postopku projektiranja projektant izdela projektno dokumentacijo, ki predstavlja 
sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in 
drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične 
značilnosti nameravane gradnje in obsega. Glede na namen uporabe se projektna 
dokumentacija razvršča na naslednje projekte (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 
2004): 
• idejno zasnovo (IDZ),  
• idejni projekt (IDP),  
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),  
• projekt za razpis (PZR), 
• projekt za izvedbo (PZI). 
 
V postopku projektiranja razlikujemo med vlogami projektanta, odgovornega projektanta in 
odgovornega vodje projekta. Po Zakonu o graditvi objektov (2004) je projektant pravna ali 
fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju. Investitor 
naroči izdelavo projektne dokumentacije projektantu, ta pa določi posameznika oziroma 
odgovornega projektanta za izdelavo določenega načrta ali dela projekta. Odgovorni 
projektant odgovarja projektantu za skladnost načrta, ki ga izdela, s prostorskimi akti, 
gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev. Odgovorni vodja projekta pa je 
posameznik, ki projektantu odgovarja za medsebojno usklajenost vseh načrtov, ki sestavljajo 
projektno dokumentacijo, in za kakovost obdelave celotnega projekta (ZGO–1–UPB1, 2004). 
 
Sestavine projektov v projektni dokumentaciji 
 Vsak projekt v projektni dokumentaciji sestoji iz vodilne mape in mape z načrti. Vodilna 
mapa obsega naslovno stran, kazalo vsebine projekta, podatke o projektantih in odgovornih 
projektantih, lokacijske podatke, ključne podatke in dokumente, iz katerih izhajajo podatki, 
pomembni za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev projektantov in odgovornih projektantov ter 
njihove odgovornosti. Mape z načrti pa so sistematično urejeni sestavi grafičnih prikazov in 
opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti 
nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi 
sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti in zanesljiva. 
Posamezna vrsta projektne dokumentacije vsebuje specifične dokumente v vodilni mapi 
oziroma mapi z načrti, ki so potrebni za namen uporabe projektne dokumentacije in bodo 
podrobneje obravnavani v nadaljevanju. Točna vsebina ter oblika je določena in predpisana v 
Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji (2004) in Pravilniku o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (2005). 
 
Idejna zasnova 
 
Idejna zasnova se naredi z namenom pridobitve projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev. 
Namreč pri projektiranju projektant predvidi posege v prostor, zato je potrebno pridobiti 
projektne pogoje vseh upravljavcev komunalnih vodov, družb, posameznikov, ministrstev in 
drugih institucij katerih infrastruktura, lastnina ali pristojnosti tangirajo na stavbo ali 
inženirski objekt, ki ga projektant projektira. 
 
• soglasodajalec je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, 
za katerega je z zakonom ali predpisom določeno, da določa projektne pogoje in daje 
soglasja za graditev objektov, 
• projektni pogoji so pogoji, ki jih v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta in 
skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi z zakonom ali predpisom in na podlagi 
izvedbenega prostorskega akta, določi pristojni soglasodajalec za izdelavo projektne 
dokumentacije, 
• soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca, da je projektna dokumentacija izdelana 
skladno s pogoji, ki jih je predhodno določil za njeno izdelavo (ZGO–1–UPB1, 2004). 
 
Vodilna mapa v idejni zasnovi obsega poleg osnovnih podatkov o nameravani gradnji, 
podatkov o projektantih tudi lokacijske podatke, ki vsebujejo opise in/ali grafične prikaze, ki 
obsegajo: 
• lego, velikost in obliko gradbene parcele oziroma gradbenih parcel, 
• lego objekta na zemljišču tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost (situacija) in 
oblika objekta, 
• odmike objekta (npr. od sosednjih parcel, objektov, varstvenih pasov), 
• značilne prereze (profile) in oblikovanje objekta in terena, 
• priključke na gospodarsko javno infrastrukturo, če so priključki predvideni in če je njihov 
potek znan, sicer pa izkazana potreba po priključevanju nanjo. 
 
Lokacijskim podatkom sledi dokazna dokumentacija, ki vsebuje: 
• dokazila, da izdelovalci idejne zasnove izpolnjujejo predpisane pogoje za projektanta 
oziroma odgovornega vodjo projekta, 
• dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti, 
• prostorski akt. 
 
Mapa z načrti v idejni zasnovi za stavbe oziroma gradbene inženirske objekte mora vsebovati 
najmanj načrt arhitekture oziroma tiste vrste načrtov, ki so potrebni za izdajo projektnih 
pogojev. Risbe v načrtih vsebujejo najmanj tloris in dva značilna, med seboj pravokotna 
prereza oziroma situacijo, karakteristični prečni in vzdolžni prerez za ceste. 
 
Idejni projekt 
 
Namen idejnega projekta je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma 
načina izvedbe del, pa tudi določitev pristojnih soglasodajalcev in pridobitev njihovih 
projektnih pogojev v postopku določitve smernic za projektiranje. Vodilna mapa v idejnem 
projektu je načeloma enaka kot pri idejni zasnovi. Poleg osnovnih podatkov, lokacijskih 
podatkov, dokazne dokumentacije vsebuje tudi zbirno projektno poročilo. Zbirno projektno 
poročilo vsebuje tudi rekapitulacijo ocene vseh stroškov gradnje.  
 
V idejnem projektu se lahko, v mapi z načrti, uporabi enake risbe kot v mapi z načrti v idejni 
zasnovi.  
 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Namen izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je pridobitev gradbenega 
dovoljenja in izvedba gradnje enostavnih objektov, za gradnjo katerih je treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje ter za pridobitev soglasij. 
Vodilna mapa v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja sestoji iz splošnih podatkov, 
podatkov o projektantih, dokazne dokumentacije in dokumentov, specifičnih za to fazo 
projektiranja (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2004): 
• izjavo o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti odgovornega vodje 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
• povzetek revizijskega poročila, če je revizija predpisana, 
• zbirno projektno poročilo, 
• grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti, 
• grafični prikaz vplivnega območja nameravane gradnje, 
• lokacijske podatke, 
• podatke o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij. 
 
Zbirno projektno poročilo vsebuje opis usklajenosti s prostorskimi akti, ki določa naziv in 
zahteve veljavnega prostorskega akta na območju gradnje ter skladnost projekta z zahtevami 
prostorskega akta. V primeru, da projektna rešitev odstopa od določitev prostorskega akta, se 
dokaže skladnost teh odstopanj z dopustnimi odstopanji. Naslednja sestavina zbirnega 
projektnega poročila je opis vplivnega območja, ki poda pričakovane vplive na okolje med 
samo gradnjo in kasneje uporabo objekta glede na obstoječe stanje. Poslednji sestavni del je 
povzetek vsebine tehničnih poročil posameznih načrtov, iz katerih izhaja, da bo gradnja 
izpolnjevala vse bistvene lastnosti in zahteve, ki se pričakujejo od zgrajenega objekta.  
 
Grafični prikaz skladnosti nameravane gradnje s prostorskimi akti se prikaže tako, da se 
vriše tloris oziroma situacija neposredno na izris zazidalne situacije v primeru lokacijskega 
načrta ali na izris namenske rabe prostora v primeru prostorskega reda. 
 
Grafični prikaz vplivnega območja objekta se določi na podlagi poprej ugotovljenih 
pričakovanih vplivov na okolico v času izvajanja del in v času uporabe objekta. Predvideti je 
potrebno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive na sosednje 
nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo. V grafičnem prikazu so jasno 
prikazani vplivi na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih nepremičnin, požarno varnost, 
higiensko in zdravstveno zaščito okolice, varnost pri uporabi, zaščito pred hrupom in 
varčevanje z energijo.  
 
Lokacijski podatki vsebujejo opise in grafične prikaze, ki predstavijo karakteristike objekta 
ter gradbene parcele. V ta kontekst spada zunanja in prometna ureditev, pa tudi zbirnik 
predvidenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Prikazati je potrebno območje 
gradbišča in elemente njegove ureditve, kar se kasneje koristi za izdelavo varnostnega načrta. 
 
Od vrste gradbenega objekta je odvisno katera soglasja, je potrebno priskrbeti za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Običajno so to soglasja: 
• za komunalne priključke, 
• odvzem energije 
• prometne priključke in zveze, 
• sanitarno soglasje, 
• Direkcije Republike Slovenije za ceste, 
• občine v kateri se bo gradilo, ipd. 
 
Mapa z načrti pri projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tiste vrste 
načrtov, ki jih je odgovorni vodja projekta glede na vrsto gradnje in vrsto objekta kot obvezne 
opredelil v izjavi o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti. Vsak načrt mora 
vsebovati tudi izjavo odgovornega projektanta načrta. Projekt mora za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za stavbe vsebovati najmanj načrt arhitekture, poleg tega pa tudi tiste vrste načrtov, 
ki so glede na namen stavbe potrebni, medtem ko za gradbene inženirske objekte pa mora 
vsebovati najmanj tiste vrste načrtov, ki so glede na namen gradbenega inženirskega objekta 
primerni. 
 
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba kot obvezen elaborat za načrti 
priložiti (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o projektni in tehnični 
dokumentaciji, 2005): 
• študijo požarne varnosti, izdelano na način, kot to določa Pravilnik o študiji požarne 
varnosti, če gre za gradnjo, za katero je študija požarne varnosti obvezna, 
• načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na način, kot to določa Pravilnik o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, če gre za gradnjo, za katero je načrt 
gospodarjenja z odpadki obvezen. 
 
Projekt za razpis 
 
Namen izdelave projekta za razpis je oddaja gradnje nameravanega objekta oziroma izvedbe 
nameravanih del. Projektant pripravi vodilno mapo in mapo z načrti, katerih vsebina se 
razlikuje od prej opisanih. 
 
Po Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji (2004) vodilna mapa obsega samo 
naslovno stran ter splošne podatke o nameravani gradnji, podatki o projektantih in odgovornih 
projektantih pa se lahko izpustijo.  
 
Mape z načrti v morajo vsebovati najmanj: 
• predstavitev nameravane gradnje, 
• pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. podnebne razmere, transport, elementi 
gradbišča), 
• vrste, tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav in 
opreme, 
• tehnične popise del, količine in vrste opreme z roki dobave opreme, del in storitev, 
• terminski plan izvajanja del. 
Poleg naštete vsebine se lahko priložijo tudi ustrezne risbe, diagrami in tabele, ki so potrebni 
za razumevanje zahtev iz razpisa. 
 
Projekt za izvedbo 
 
Namen projekta za izvedbo je, kot samo ime pove, izvedba zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov. Osnova za izdelavo PZI je narejen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
dodani so načrti in detajli, ki omogočajo nemoteno gradnjo objekta.  
 
Kot to določa Pravilnik o projektni dokumentaciji (2004), je vsebina vodilne mape sestavljena 
iz osnovnih podatkov o nameravani gradnji, podatkov o projektantih, dokazne dokumentacije 
in izjave odgovornega vodje projekta za izvedbo. 
 
V načrtih in elaboratih projekta za izvedbo lahko odgovorni projektant uporabi posamezne 
sestavine (npr. risbe, bistvene izračune, analize) načrtov projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ali pa se nanje samo sklicuje, pri čemer mora jasno in natančno označiti, v katerem 
delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se te sestavine nahajajo. Načrti in elaborati 
morajo biti po obliki in vsebini takšni, da lahko izvajalec izvede gradnjo brez dodatnega 
projektiranja. Sestavni del projekta za izvedbo so lahko tudi delavniški in drugi tovarniški 
načrti, če je to potrebno za izvedbo gradnje, vendar jih mora v tem primeru podpisati in 
žigosati odgovorni projektant posameznega načrta. 
 
Načrti projekta za izvedbo obsegajo, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih 
značilnosti nameravane gradnje, zlasti: 
• podrobnejše risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniških (zaključnih) in 
inštalacijskih del, 
• zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme, 
• sheme tehnoloških sistemov, 
• risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, 
• risbe oziroma sheme elementov objekta, 
• risbe in detajle tehnologije gradnje, 
• risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča 
(npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori 
za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico, 
• druge potrebne risbe in prikaze, 
• priloga je lahko tudi terminski plan izvajanja del. 
 
Risbe in opis ureditve gradbišča so lahko tudi sestavina varnostnega načrta, ki se po tem 
pravilniku šteje za obvezni elaborat in se izdela skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji, 2005). V tem primeru ni 
potrebno, da so risbe in opis ureditve gradbišča sestavni del načrtov projekta za izvedbo. 
 Priprava na gradnjo 
 
Po končani izdelavi projektne dokumentacije sledijo pripravljalna dela na gradnjo, ki jih vodi 
vodja projekta na strani izvajalca.  
 
Potrebno je poudariti razliko med vodjo projekta na strani investitorja ter odgovornega vodje 
del na strani izvajalca, če je izvajalsko podjetje tako organizirano. Investitor namreč določi 
vodjo oziroma skrbnika projekta, ki spremlja napredovanje izdelave projektne dokumentacije 
ter kasneje samo izvedbo objekta. Poleg tega je zadolžen za usklajevanje posameznih faz 
graditve, komunikacijo z revidentom v času projektiranja oziroma nadzornikom v času 
gradnje, itd.  
Izvajalec pa določi odgovornega vodjo del, ki izvajalcu odgovarja za skladnost del pri gradnji 
s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi 
predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. 
Odgovorni vodja del je lahko zadolžen za posamezno delo, npr. betoniranje, ali pa za vsa dela 
v procesu gradnje. Poleg odgovornega vodje del lahko nastopa tudi odgovorni vodja 
gradbišča, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed 
odgovornih vodij del imenuje investitor in odgovarja za usklajevanje dela vseh odgovornih 
vodij del in odgovornih vodij posameznih del (ZGO–1–UPB1, 2004). 
Pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Investitor pridobi gradbeno dovoljenje tako, da vloži vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja 
pri pristojnem upravnem organu na občini, kjer se bo objekt izvajal. V vlogi morajo biti 
navedeni podatki o vrsti objekta, namenu gradnje, parcelnih številkah in katastrskih občinah 
zemljišča na katerem se namerava izvajati gradnjo. Gradbeno dovoljenje se pridobi na osnovi 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in drugih dokumentov, če jih predpisuje zakon.  
 
Gradbeno dovoljenje mora poleg sestavin, ki so z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(ZUP) predpisane za odločbo, v izreku vsebovati tudi osnovne podatke o zemljišču, natančne 
podatke o lokaciji in vrsti objekta, podatke o projektu in datum njegove izdelave ter čas 
veljavnosti gradbenega dovoljenja, v primeru nadomestne gradnje pa tudi datum, do katerega 
je potrebno odstraniti nadomeščeni objekt. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, lahko 
pa tudi druge listine, če tako določa zakon, so sestavni del gradbenega dovoljenja (ZGO–1–
UPB1, 2004). 
 
Ker je pridobivanje gradbenega dovoljenja lahko dolgotrajen proces, se lahko investitor 
odloči za dvofazno pridobitev gradbenih dovoljenj. Najprej zaprosi za gradbeno dovoljenje za 
obseg pripravljalnih del in kasneje v času izvajanja pripravljalnih del pridobi še gradbeno 
dovoljenje za sam objekt. Tako se izogne čakanju in začne skorajda takoj z gradnjo, s tem 
ukrepom lahko privarčuje veliko časa in finančnih sredstev. 
 
Izbira izvajalca del 
 
Investitor povabi določeno število potencialnih izvajalcev, da pripravijo svojo ponudbo za 
izvedbo objekta na podlagi projekta za razpis.  
 
Projekt za razpis omogoča izvajalcem gradbenih in montažerskih del, obrtnikom ter 
dobaviteljem naprav in opreme pripravo in oddajo točnih ponudb, investitorju pa izbiro 
najugodnejšega ponudnika na osnovi točno definiranih pogojev razpisa. 
 
Po opravljenem pregledu ponudb se investitor odloči za najugodnejše podjetje, ki bo izvajalo 
dela na načrtovanem objektu. Po navadi je najnižja ponudbena cena tisti kriterij, na podlagi 
katerega se investitor odloči o oddaji del. Poleg cene se lahko upošteva še nekatere ugodnosti, 
ki jih ponuja izvajalec, npr. garancija, reference, krajši rok izvedbe, itd. Za izbiro izvajalca pri 
gradbenih projektih, ki se financirajo iz javnih virov, je potrebna objava javnega razpisa za 
izbiro izvajalca, katerega postopek je opisan v razdelku 2.3.  
 
Gradbena pogodba 
 
Ko je izbran najugodnejši izvajalec, investitor z njim sklene gradbeno pogodbo. Veljavnost 
pogodbe nastopi v trenutku, ko jo podpišeta obe strani, udeleženi v procesu gradnje oz. vse 
stranke, če je udeleženih več izvajalcev del. Pogodba je veljavna do zaključka del oz. 
prevzema objekta v uporabo investitorja. Kljub zaključku del obligacijskega razmerja še ni 
konec, saj je izvajalec dolžan odpravljati napake na objektu v času trajanja garancijske dobe 
(Obligacijski zakonik, 2001). 
 Tipi pogodbenih odnosov  
 
Graditev je lahko zelo raznoliko oblikovana po načinu organiziranja udeležencev, kar vodi v 
široko paleto možnih kombinacij pogodbenih odnosov med posameznimi udeleženci graditve. 
Poglavitna spremenljivka organizacijskih oblik graditve je odločitev naročnika o tem, 
kolikšno stopnjo odgovornosti in pristojnosti namerava obdržati zase, koliko tega pa hoče 
pogodbeno prepustiti drugim udeležencem graditve.  
 
Udeleženci graditve (naročnik, projektant, izvajalec in podizvajalec oz. kooperant) imajo na 
voljo načeloma tri teoretično možne organizacijske različice oblik pogodbenega sodelovanja 
oz. gradbene pogodbe: 
• naročniški oz. direktivni pristop, kjer je naročnik direktno pogodbeno vezan z vsemi 
ostalimi tremi soudeleženci graditve, 
• kombinirani oz. naročniško – menažerski pristop, kjer je naročnik pogodbeno vezan na 
projektanta in na izvajalca, slednji pa je pogodbeno vezan na kooperante, 
• menažerski oz. konsultantski pristop, kjer je naročnik pogodbeno vezan le na izvajalca, 
slednji pa je pogodbeno vezan tako na projektanta kot tudi na kooperanta (Rodošek, 
1998). 
 
Poleg že omenjenih pogodbenih razmerij srečamo še različne vrste pogodb, kot so: pogodba o 
najemu delovne sile in opreme, pogodba za svetovalske storitve in nadzor, pogodbe za 
opremo, pogodba za vzdrževanje in upravljanje stavb ter kombinirane pogodbe.  
 
Bistvene sestavine gradbene pogodbe 
 
Gradbena pogodba je vrsta podjemne pogodbe, zato mora biti skladna z Obligacijskim 
zakonikom (2001). V njej so določene medsebojne obveznosti med posameznimi udeleženci 
graditve, med katerimi so najpomembnejše predmet pogodbe, pogodbena cena, pogodbeni rok 
ter garancija.  
 
Predmet pogodbe definira objekt, lokacijo, številko ponudbe oz. predračuna, ki tudi točno 
opredeljuje, kakšna dela se bodo opravila. Lahko se navede tudi projektno dokumentacijo, ki 
je osnova za izgradnjo objekta. 
 
Pogodbena cena je določena na osnovi ponudbe izbranega izvajalca. Definiramo jo lahko na 
več načinov, npr. po sistemu cena na enoto postavke in plačilo po opravljenih dejanskih 
količinah ali po skupni oz. pavšalni ceni, po nespremenljivi skupni ceni, po sistemu »ključ v 
roke«, po sistemu »funkcionalni ključ« in kombinaciji vseh. Predpiše se tudi način 
zaračunavanja podražitev v času gradnje in način izplačevanja izvajalcu za opravljeno delo. 
 
Pogodbeni rok se določi s številom dni. Pogodbeni rok začne teči, ko naročnik in izvajalec 
podpišeta pogodbo oz., ko je izvajalec uveden v delo in lahko začne z gradnjo. Naročnik mora 
izpolniti nekatere pogoje za začetek gradnje, in sicer mora izvajalcu izročiti gradbeno 
dovoljenje in projekt za izvedbo. Šele takrat se šteje, da je izvajalec uveden v delo. Določiti je 
potrebno tudi, v katerih primerih ima izvajalec pravico podaljšati rok, ne da je dolžan plačati 
penale oz. finančne sankcije. Taki primeri so višja sila (potres, poplava, požar) in neugodne 
vremenske razmere (temperature, padavine, veter). Višja sila vedno opravičuje podaljšanje 
roka, medtem ko so neugodne vremenske razmere opravičljive le, če je v pogodbi tako 
določeno.  
Poleg penalov je lahko določena tudi nagrada oz. premija za izvajalca za primer, da zaključi z 
gradnjo in preda objekt pred pogodbenim rokom. Vendar na žalost izvajalcev se investitorji 
poredkoma odločijo za nagrado.  
 
Garancija začne teči po primopredaji zgrajenega objekta naročniku. Definira se v letih. V 
času garancijske dobe mora izvajalec odpravljati pomanjkljivosti oz. napake, ki se pojavijo na 
objektu. Po gradbenih uzancah (Posebne gradbene uzance, 1977) znaša garancijska doba 
običajno dve leti, lahko je tudi več. 
Garancijski rok je neomejen za skrite napake, kot so npr. nagib objekta, povesi 
konstrukcijskih elementov, pojav razpok, itd. ne glede na čas, ki je potekel od predaje objekta 
naročniku oz. pretek garancijske dobe. 
 
Določila za gradbene pogodbe 
 
Za posamezne tipe gradbenih pogodb so izdelani obrazci ali vzorci, ki jih stranki uporabita oz. 
se sporazumeta z ustreznimi dopolnitvami. To olajša proces pogajanj za obe stranki in poveča 
zanesljivost pogodbenih določil v procesu izpolnjevanja pogodbe. Takšna so npr. Splošna 
določila za gradbene pogodbe FIDIC (2002), ki jih je izdalo Svetovno združenje svetovalnih 
inženirjev, (orig. Federation Internationale Des Ingenieurs – Conseils), ki so bila v letu 2002 
prevedena v slovenski jezik in prirejena tako, da so v njih upoštevane slovenska zakonodaja in 
navade.  
 
Projekt organizacije gradnje – POG 
 
Organizacijo gradbišča se pripravi z izdelavo projekta organizacije gradnje, katerega osnovni 
cilj je omogočiti optimalno ureditev gradbišča in samega poteka izvajalskih del. To se doseže 
s skrbnim raziskovanjem in večplastnim oblikovanjem organizacije na vseh strukturnih 
področjih operativne priprave gradnje.  
Projekt organizacije gradnje izdela izbrani izvajalec del v skladu s projektom, na podlagi 
katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje ter v skladu z varnostnim načrtom, kadar je le ta 
predpisan. Predstavlja sistematizirano tehnično – ekonomsko dokumentacijo, v kateri so pisno 
in grafično prikazani vsi organizacijski in tehnološki ukrepi priprav na gradnjo. POG 
predstavlja prehod od projektov objekta do operativne izvedbe, in sicer na štirih glavnih 
strukturnih nivojih: 
• tehnologija, ki določa načine izvedbe, 
• terminski plani, ki določajo trajanje izvedbe, 
• organiziranje udeležencev, ki določa dolžnosti posameznikov oz. podjetij v procesu 
gradnje, 
• ureditev gradbišča, ki določa dispozicijo operativnega izvajanja. 
 
Projekt organizacije gradnje naj bi se izvajal v treh zaporednih in medsebojno vzročno 
povezanih fazah: organizacijsko – tehnološka priprava, idejni POG in izvedbeni POG 
(Rodošek, 1998). 
 
Izkustveno ugotovljeni deleži pomembnosti posameznih faz in z njimi povezani stroški so 
prikazani v preglednici 1. Vidimo lahko, da lahko veliko prihranimo, če opravimo temeljito 
delo v zgodnjih fazah Projekta organizacije gradnje, kar predstavlja relativno majhen strošek, 
ima pa zelo pomemben delež v celotni organizaciji gradnje.  
Seveda pa ni smotrno pretiravati in se, po nepotrebnem, spuščati v podrobnosti, temveč 
prilagoditi natančnost obdelave projekta organizacije gradnje pomembnosti in zahtevnosti 
načrtovanega objekta. 
 
Preglednica 1: Delež pomembnosti in stroškov faz POG (Rodošek, 1998) 
 
FAZA DELEŽ POMEMBNOSTI DELEŽ 
STROŠKOV 
Organizacijsko – tehnološka priprava 40% 20% 
Idejni POG 50% 40% 
Izvedbeni POG 10% 40% 
Projekt organizacije gradnje lahko razdelimo na tri sklope, in sicer: 
• predhodna preučevanja in pripravljalna dela, 
• ureditev in dimenzioniranje gradbišča in 
• planski del projekta organizacije gradnje, 
ki ločeno obravnavajo posamezno tematiko, vendar pa povezani skupaj tvorijo celoto. S 
projektom organizacije gradnje »zaženemo« gradnjo ter spremljamo kasnejši potek del tako v 
časovnem, finančnem in kadrovskem pogledu, pa tudi v pogledu porabe materiala oziroma 
napredovanja gradnje. 
 
Predhodne raziskave in pripravljalna dela 
 
Pred začetkom izvajanja del je potrebno preučiti čim več dejavnikov, ki bodo nastopili med 
samim izvajanjem. Skupaj s pripravljalnimi deli obsegajo sklop študij, raziskav in elaboratov, 
ki omogočijo učinkovito izdelavo projekta organizacije gradnje ter omogočijo nemoten 
začetek in potek glavnih gradbenih del.  
 
Smotrna je preučitev gradbene pogodbe zaradi naslednjih določil, ki so zajeta v njej: 
• pogoji za pričetek gradnje, 
• cena in način financiranja, 
• rok dokončanja del, 
• obveznosti izvajalca in investitorja, 
• ostale obveznosti, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo na pripravo in organiziranost 
gradbišča in 
• morebitna določila in obveznosti, ki niso zajete v določilih gradbenih uzanc. 
 
Raziskave in študije lokacijskih pogojev gradnje se nanašajo predvsem na: 
• klimatske pogoje, kjer so najpomembnejši elementi klimatska cona, pogostost padavin, 
mrzlih in izrazito vetrovnih dni, 
• topografske pogoje, kjer so najpomembnejši elementi oddaljenost od virov oskrbe z 
materialom, nagnjenost terena, obstoj in stanje prometnic, 
• geomehanske pogoje s seizmično cono in nosilnostjo tal, 
• hidrološke pogoje, ki nam podajo verjetnost možnih poplav in nivo podtalnice, 
• ekološke pogoje s katerimi predvidimo posebne okoliščine, zahteve v zvezi z zaščito 
naravnega okolja oziroma spomeniškega varstva (Rodošek, 1998).  
 
Naslednje področje predhodnega preučevanja je oblikovanje transporta, kjer izberemo 
najugodnejšo vrsto transporta. Upoštevati je potrebno tako dovoz materiala kot tudi prevoze 
delovne sile, mehanizacije in ostale potrebne opreme. Izbiro opravimo na podlagi analize 
stroškov in možnosti transporta po cesti, železnici, vodi oziroma zraku ter najprimernejših 
transportnih sredstev. V kolikor je možen, je prevoz po vodnih poteh daleč najcenejši, prevoz 
po železnici pa okolju prijaznejši kot prevoz po cesti. 
Velik strošek lahko predstavlja morebitna novogradnja transportnih povezav do gradbišča. Če 
je le možno, se odločimo za sanacijo oziroma izboljšavo že obstoječe prometne komunikacije. 
 
Opraviti je treba presojo oskrbe gradbišča z vsemi potrebnimi materiali in opremo, potrebno 
za normalen potek gradnje. Osredotočiti se moramo predvsem na materiale, ki bodo vgrajeni 
v velikih količinah (beton, agregat, armatura, itd.) ali tiste, ki predstavljajo največji finančni 
strošek za izvajalca, čeprav se ne vgrajujejo v velikih količinah. Poiskati je treba lokalne vire, 
ki so praviloma tudi najugodnejši.  
 
Ne nazadnje pride na vrsto tudi preučitev pripravljalnih del, ki obsegajo vse tiste gradbene 
posege v teren, ki zagotovijo neoviran začetek ter izvajanje glavnih gradbenih del. V primeru, 
da pripravljalna dela predstavljajo precejšen gradbeni poseg, lahko investitor zaprosi za 
posebno gradbeno dovoljenje samo za pripravljalna dela. Medtem ko izvajalec opravlja 
pripravljalna dela, lahko investitor pridobi gradbeno dovoljenje za sam objekt (omenjeno v 
razdelku 2.5.1 Pridobitev gradbenega dovoljenja).  
 
Med najbolj karakteristična in bistvena pripravljalna dela sodijo naslednje dejavnosti 
(Pšunder, 1987): 
• priprava dostopa na gradbišče, ki predvideva povezavo gradbišča z obstoječimi 
prometnicami, 
• ureditev gradbiščnih prometnih povezav in komunalnih vodov, s katerimi omogočimo 
neoviran potek gradbiščnega prometa ter koriščenje potrebne komunalne infrastrukture 
(elektrika, voda, telefon, itd.), 
• čiščenje terena, kar predvideva predvsem odstranitev vegetacije in drugih ovir, morebitno 
rušenje objektov, itd., 
• prestavljanje obstoječih poti, vodotokov, se opravi le po izkazani resnični potrebi, 
• postavitev pisarniških kontejnerjev, skladišč, proizvodnih obratov, deponij, itd.  
 
Pripravljalna dela lahko predstavljajo različen delež celotne vrednosti investicije, kajti 
odvisna so od vrste gradnje. Kot lahko vidimo v preglednici 2, se lahko ta delež spreminja od 
3% pa vse do 35% celotne investicije. Zato je pomembno še enkrat poudariti, da lahko 
varčevanje v pripravljalnih fazah na gradnjo izvajalca zelo drago stane pri kasnejšem 
izvajanju glavnih gradbenih del.  
 
Preglednica 2: Delež pomembnosti in stroškov faz POG glede na celotno vrednost investicije 
(Rodošek, 1998) 
 
VRSTA GRADNJE VREDNOSTNI DELEŽ 
PRIPRAVLJALNIH DEL 
Stanovanjske in industrijske zgradbe 3 do 7% 
Melioracije 6 do 10% 
Tuneli in zemeljske pregrade 10 do 15% 
Hidrotehnični objekti 15 do 25% 
Zelo razvlečeni objekti (daljnovodi, ceste, kanali) do 35% 
 
Ureditev in dimenzioniranje gradbišča 
 
Za optimalno ureditev gradbišča in ustrezno opremljenost je treba obdelati tri področja 
dokumentacije, ki obsegajo naslednje sklope: dimenzioniranje provizorijev (računski del), 
načrt ureditve gradbišča (grafični del) ter tehnično poročilo (tekstualni del). 
 
 
Dimenzioniranje provizorijev 
 
Ko so zbrani in preučeni vsi podatki iz predhodnih raziskav, lahko določimo dimenzije 
oziroma kapacitete provizorijev, to je začasnih objektov in naprav za gradbišče. Vrsta in 
število provizorijev je odvisno predvsem od vrste gradnje in rezultatov predhodnih 
raziskovanj (Rodošek, 1998). V praksi določijo podjetja provizorije za določen tip gradnje iz 
izkušenj, vendar z dimenzioniranjem omogočimo, da bo velikost provizorijev optimalna in da 
bo gradnja potekala hitro, ekonomično in zanesljivo. 
Praviloma dimenzioniramo naslednje tipe provizorijev: 
• gradbiščne prometnice, 
• skladišča in deponije,  
• preskrbo z električno energijo ter vodo,  
• proizvodne delavnice in obrate, 
• vodstvene prostore, 
• prostore za morebitno bivanje delavcev, prehranjevanje in zdravstveno oskrbo, 
• druge začasne objekte. 
 
Kot primer lahko pokažem, kako se dimenzionira dva izmed najpomembnejših provizorijev 
oziroma infrastrukture, ki so potrebni za uspešen potek gradnje, in sicer dimenzioniranje 
voznih poti ter skladišč oziroma deponij. 
 
a) Dimenzioniranje voznih poti 
 
Kriterij za dimenzioniranje predstavlja velikost gradbišča in intenzivnost gradnje, topografija 
terena in vrsta mehanizacije, ki se bo uporabila na gradbišču. Gradbiščna pot je široka  
najmanj 1,8 m in je vsaj za 0,8 m širša od transportnih sredstev (Gradbeniški priročnik, 2004). 
 
Poleg širine vozne poti je treba predvideti tudi največje dovoljene naklone vozišča, ki znašajo 
od 8 do 10%, izjemoma do 15% ter izogibališča v primeru enosmernega prometa.  
Naslednja pomembna dejavnika sta največja dovoljena hitrost in najmanjši radij krivin, ki pa 
sta odvisna od vrste vozil, vrste terena in frekvence vozil.  
 
b) Dimenzioniranje skladišč oziroma deponij 
 
Na gradbišču je potrebno določene materiale imeti na voljo ves čas gradnje, zato je treba 
omogočiti ustrezno skladiščenje teh materialov. Skladiščimo jih bodisi v zaprtih skladiščih in 
lopah ali pa na odprtih, lahko tudi samo pokritih, deponijah. Taki materiali so npr. agregat, 
cement, armatura, opaži, itd.. Dimenzije skladiščnih prostorov morajo omogočiti shranjevanje 
zadostne količine materiala, da se zagotovi nemoten in neprekinjen proces gradnje. Na samo 
velikost pa vpliva več dejavnikov, od skupne količine potrebovanega materiala do časa 
uporabe materiala ter še nekaterih drugih (čas dobave, neenakomernost dobave, itd.). 
Dimenzije skladišč oziroma deponij se določijo na podlagi spodnje enačbe in koeficientov 
(Pšunder, 1987): 
 
  [m2]    (enačba 1) 
 
kjer uporabljeni faktorji pomenijo naslednje: 
Q skupna količina materiala, 
n število dni rezerve za delo s tem materialom brez novih dobav, 
k koeficient neenakomernosti porabe, 
α koeficient neenakomernosti dobave, 
T število dni dela s tem materialom, 
q specifična obremenitev skladišča izražena v višini nakladanja v metrih tega materiala, 
β manipulativni koeficient, ki izraža razmerje med neto in bruto površino skladišča, lope 
 ali odprte deponije (glej sliko 2). 
 
Slike ni mogoče prikazati. Morda računalnik nima dovolj spomina, da bi lahko odprl sliko, ali pa je slika poškodovana. Znova zaženite računalnik in nato znova odprite datoteko. Če se bo še vedno prikazal rdeč x, boste morda morali izbrisati sliko in jo nato znova vstaviti.
 
Slika 2: Razmerje med neto in bruto površino (bruto osenčeno) 
 
Za posamezne koeficiente se priporoča naslednje (Pšunder, 1987): 
n število dni rezerve naj znaša pri prevozu s tovornjaki do razdalje največ 50 km med 5 
 in 12 dni, pri večjih razdaljah med 8 in 20 dni, pri prevozu z železnico pa med 15 in 30 
 dni. 
k koeficient neenakomernosti porabe jemljemo pri delih manjšega obsega in pomena 
 med vrednostma 1,10 in 1,20, pri pomembnejših delih večjega obsega pa med 
 vrednostma 1,15 in 1,30. 
α koeficient neenakomernosti dobave jemljemo pri delih manjšega obsega in pomena 
 med vrednostma 1,10 in 1,15, pri pomembnejših delih večjega obsega pa med 
 vrednostima 1,20 in 1,30. 
q specifična obremenitev skladišča, izražena v višini nakladanja v metrih tega materiala 
 znaša za opeko do 1,50 m, za cement v vrečah do 2,00 m, za armaturo do 2,20 m, za 
 les do 3,00 m in za gramoz ter pesek do 6,00 m. 
β manipulativni koeficient znaša za zaprta skladišča med 0,40 in 0,50, za lope med 0,50 
 in 0,60, za odprte deponije pa med 0,50 in 0,70. 
 
Slike ni mogoče prikazati. Morda računalnik nima dovolj spomina, da bi lahko odprl sliko, ali pa je slika poškodovana. Znova zaženite računalnik in nato znova odprite datoteko. Če se bo še vedno prikazal rdeč x, boste morda morali izbrisati sliko in jo nato znova vstaviti.
Pri uporabi zgornje enačbe je treba smiselno presoditi, kakšno vrednost vstaviti oziroma 
primernost enote mere, saj se le-ta razlikuje pri različnih tipih skladiščenja, npr. silosi ali pa 
odprte deponije.  
 
V praksi se slovenska podjetja poskušajo izogniti skladiščenju večjih količin materiala, 
surovin in opreme na samem gradbišču. Razlogov za takšen sistem organiziranosti je več: 
omejena površina gradbišča, kopičenje zalog, ki jih je potrebno dobavitelju plačati, varovanje 
gradbiščnih deponij, itd. Večja izvajalska podjetja uporabljajo centralna skladišča, medtem ko 
manjša podjetja naročajo material pri dobavitelju takrat, ko ga potrebujejo.  
 
Posebno skladiščenje in obravnavo pa zahtevajo odpadki, ki nastanejo pri gradnji. Po 
Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (2003) mora investitor 
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki 
nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov. 
Gradbene odpadke je potrebno hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču tako, da ne 
onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem 
ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu 
gradbenih odpadkov.  
Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora 
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po 
nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz 
gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 
 
Načrt ureditve gradbišča 
 
Praviloma sestavljajo načrt ureditve gradbišča shema ureditve gradišča s prilogami, kot so 
pomembni prerezi, pogledi in detajli bistvenih gradbiščnih naprav ter določila, ki definirajo 
varnostne ukrepe pri delu na gradbišču.  
 
Shema se predstavi na geodetski situaciji v primernem merilu in mora vsebovati vse 
pomembne naprave, prometnice in objekte, ki se nahajajo znotraj gradbiščne ograje oziroma 
povezujejo gradbišče z infrastrukturo zunaj gradbiščne ograje. Prikazujemo torej: ograjeno ali 
kako drugače zavarovano območje gradbišča, zunanje prometnice in dovoze na gradbišče, 
notranje prometnice, komunalne priključke in infrastrukturo, vse proizvodne obrate in 
provizorije, vse neproizvodne provizorije, deponije, lope ter skladišča (Rodošek, 1998). 
Shema mora biti opremljena z ustrezno legendo, ki pregledno ponazarja ustrezne naprave in 
opremo na gradbišču. Primer sheme je prikazan na sliki 3.  
 
 
Slika 3: Shema ureditve gradbišča nadvoza čez avtocesto 
 
K shemi ureditve gradbišča je potrebno priložiti tudi grafično, računsko in tekstualno 
dokumentacijo, ki je potrebna za nedvoumno razumevanje in izvedbo gradnje. Obvezna 
priloga pa so določila o varstvu pri gradbenem delu, ki so predstavljena v varnostnem načrtu. 
Varnostni načrt je predpisan z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih (2005). 
 
Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, 
mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in 
zdravje pri delu. Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za 
fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta ter zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. 
Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora 
biti vnesena v varnostni načrt (Rodošek, 1998). 
Koordinator za varnost in zdravje opravlja v pripravljalni fazi naslednje naloge: 
Slike ni mogoče prikazati. Morda računalnik nima dovolj spomina, da bi lahko odprl sliko, ali pa je slika poškodovana. Znova zaženite računalnik in nato znova odprite datoteko. Če se bo še vedno prikazal rdeč x, boste morda morali izbrisati sliko in jo nato znova vstaviti.
• izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt, s katerim so določena pravila, ki se 
nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na 
gradbišču, 
• pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne 
in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah 
uporabe, vzdrževanja, rušenja, itd.). 
 
V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge: 
• usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu (sprejemanje odločitev o 
tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela, določanje 
rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati  ali 
zaporedno), 
• izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s 
spremembami na gradbišču, 
• zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden 
za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem 
preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu, 
• preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti, 
• zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki 
imajo dovoljenje za vstop na gradbišče. 
 
Znano je, da se med vsemi gospodarskimi dejavnostmi zgodi največ poškodb pri delu in 
nesreč s smrtnim izidom prav v gradbeništvu, kar dokazuje preglednica 3 s statističnimi 
podatki za leto 2004.  
 
 
 
Preglednica 3: Evidenca poškodb pri delu v letu 2004 (Evidenca poškodb pri delu, IVZ 5, 
2004) 
 
Gospodarska 
aktivnost 
Število poškodb pri delu 
Skupaj Moški 
Na 1000 
zaposlenih 
moških 
Ženske 
Na 1000 
zaposlenih 
žensk 
Od 
tega 
umrli 
Smrti na 
10.000 
zaposlenih 
Gradbeništvo 3233 3134 55 99 17,7 6 1,0 
Gozdarstvo  198 181 89,2 17 39,6 1 4,1 
Proizvodnja 
kemičnih 
izdelkov 
475 368 48 107 19,7 / / 
Proizvodnja 
strojev 1261 1032 56,7 229 31,3 2 0,8 
Proizvodnja 
kovin 727 690 99 37 28,1 / / 
  
K zmanjševanju števila nesreč in z njimi povezanih človeških tragedij pripomore predvsem 
ustrezno načrtovanje varnostnih ukrepov ter njihovo dosledno spoštovanje. 
 
Varnost pri gradbenem delu ima življenjski pomen v okviru projekta organizacije gradnje. V 
primeru nesreče pri delu zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov gre, poleg posledic za 
poškodovanca, za veliko kazensko odgovornost celotnega vodstvenega osebja pa tudi za 
finančno ter časovno izgubo. Prav vodstvo nosi največji delež odgovornosti za poškodbe, in 
sicer 35%, medtem ko izključno delavec nosi 27 % – no odgovornost (Rodošek, 1998).  
 
Tehnično poročilo k ureditvi gradbišča 
 
V tehničnem poročilu ureditve gradbišča na kratko opišemo vse dopolnitve k računskemu in 
grafičnemu delu in je sestavljen predvsem iz naslednjih točk: 
• uvodna obrazložitev načina izdelave ureditve gradbišča in ostalih njegovih sestavnih 
delov, 
• vsi viri, podatki in dokumentacija, ki se je uporabila za izdelavo ureditve gradbišča, 
• vsi uradno overjeni dokumenti, ki se nanašajo na operativno delo gradbišča, 
• opisi vseh posebnih pogojev dela ter delovna navodila za vodenje gradbišča. 
K organizaciji gradbišča se priloži tudi shema vodenja,  iz katere je točno razvidno, kakšne so 
zadolžitve in odgovornosti posameznega udeleženca, ki sodeluje pri gradnji. Primer sheme 
vodenja je prikazan na spodnji sliki. 
 
Slika 4: Shema vodenja 
 
Planski del projekta organizacije gradnje 
 
Gradbeni projekt ima vedno določen rok izvedbe oziroma termin, ki se potrdi in uskladi med 
investitorjem in izvajalcem. Dogovor o dokončanju posameznih faz ali pa celega objekta se 
doseže v skladu s potrebami investitorja in zmožnostmi izvajalca. V današnjem času se vse 
bolj pogosto dogaja, da postavlja investitor izjemno kratke roke za dokončanje del, s tem pa v 
največji meri trpi kakovost izvedbe, hkrati pa se ustvarjajo nepotrebna živčnost in spori med 
obema glavnima udeležencema gradnje. Mogoče (so)krivdo v tem nosijo tudi gradbena 
podjetja, ki zaradi velike konkurence na trgu poskušajo pridobiti posel tako, da ponujajo 
krajše roke za izvedbo, ki jih nato med izvajanjem težko dosežejo. 
Glede na to, da je proces gradnje kompleksna zadeva in predstavlja skupek različnih delovnih 
procesov po vrsti, trajanju in tehnologiji, je potrebno, da se vsa ta dela časovno in tehnološko 
medsebojno uskladijo, kar dosežemo z izdelavo operativnih planov.  
V gradbeništvu poznamo več vrst operativnih planov. Ločimo jih glede na čas, namembnost 
in predmet planiranja. 
 
Glede na čas planiranja razvrščamo operativne plane na: 
Slike ni mogoče prikazati. Morda računalnik nima dovolj spomina, da bi lahko odprl sliko, ali pa je slika poškodovana. Znova zaženite računalnik in nato znova odprite datoteko. Če se bo še vedno prikazal rdeč x, boste morda morali izbrisati sliko in jo nato znova vstaviti.
• dolgoročne (trajanje od 10 do 20 let), 
• srednjeročne (trajanje do 5 let) in 
• kratkoročne (trajanje od 1 do 3 leta). 
 
Glede na namembnost razvrščamo operativne plane na: 
• generalne oziroma globalne in 
• detajlne oziroma izvedbene. 
 
Generalne plane se izdela za potrebe investitorja in vodstva podjetja, detajlne pa za potrebe 
gradbišča. 
 
Glede na predmet planiranja pa razvrščamo operativne plane na: 
• terminske oziroma časovne in  
• spremljajoče oziroma pomožne (Pšunder, 1988). 
 
Terminske plane, imenovane tudi časovni plani, se izdela z namenom prikaza časovnega 
poteka gradnje objekta in ti so tudi najpomembnejši plani operativnega planiranja.  
 
Terminski plani so osnova za izdelavo spremljajočih planov, ki jih uporabljamo za prikaz 
količin, delovne sile, mehanizacije, materiala in finančnih sredstev. Ti plani so hkrati tudi 
osnova za vodenje, pravočasno izvajanje ter kontrolo izvajanja del.  
Pri izdelavi terminskega plana poskušamo čim bolj verjetno predvideti bodoče dogodke in 
dejavnosti ter že v času izdelave terminskega plana učinkovito vplivati na potek prihodnjega 
izvajanja gradbenih del.  
Pri izdelavi terminskega plana je potrebno preučiti več dejavnikov in začrtati »rdečo nit« 
bodoče gradnje. To pa se doseže s postopno analizo naslednjih faz: 
• seznanitev z gradbeno nalogo in investicijsko – tehnično dokumentacijo, 
• proučitev razmer na terenu, 
• izdelava seznama dejavnosti oziroma gradbenih procesov na podlagi predizmer in popisa 
del iz projekta za izvedbo, 
• specifikacija potreb po materialu, 
• specifikacija vseh potreb po delavcih, strojih, in opremi, 
• izračun časa trajanja posameznih dejavnosti, 
• smiselna razvrstitev dejavnosti glede na redosled in trajanje v časovnem okviru 
predpisanega roka gradnje ter 
• določitev načina kontrole in vodenje gradnje po planu. 
 
Razpored dejavnosti in njihovo časovno trajanje je ponazorjeno na sliki 5, ki prikazuje izsek 
iz terminskega plana, in sicer za izvedbo kletnih prostorov stavbe. 
 
 
 
Slika 5: Izsek iz terminskega plana izvedbe objekta (izvedba kletnih prostorov). 
 
 Gradnja 
 
Značilnosti in stanje slovenske gradbene industrije 
 
Gradbeništvo je panoga, za katero je značilna posamična proizvodnja, izjema je industrija 
gradbenega materiala oziroma prefabriciranih izdelkov, kjer se izdelujejo izdelki v večjih 
količinah. Gradnja vsakega objekta pomeni gradbeni projekt, ki ga je potrebno izvesti v 
določenem času z omejenim predračunom stroškov, ob čemer je potrebno upoštevati veljavne 
predpise in standarde ter doseči zahtevano kakovost. Pri gradnji večine objektov velja, da gre 
Slike ni mogoče prikazati. Morda računalnik nima dovolj spomina, da bi lahko odprl sliko, ali pa je slika poškodovana. Znova zaženite računalnik in nato znova odprite datoteko. Če se bo še vedno prikazal rdeč x, boste morda morali izbrisati sliko in jo nato znova vstaviti.
za obsežna in kompleksna dela, kar zahteva usklajevanje velikega števila dejavnosti, 
udeležencev in sredstev.  
 
Polovico proizvodnje v gradbeništvu opravi 30 največjih gradbenih podjetij. V letu 2005 se je 
vrednost opravljenih del v gradbeništvu še naprej počasi povečevala. Do leta 2003 je bila 
motor slovenskega gradbeništva gradnja gradbenih inženirskih objektov, v letu 2004 in v prvi 
polovici leta 2005 pa je to postala gradnja stanovanjskih stavb (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2006). 
 
Od leta 1995 do 2000 je bilo gradbeništvo ena najhitreje rastočih panog v Sloveniji, po letu 
2000 pa se je njegova rast precej umirila. Delež gradbeništva v BDP je v zadnjih petih letih 
znašal okrog 6 % in se rahlo zmanjšuje, za leto 2005 je gradbeništvo predstavljalo 5,1 % bruto 
družbenega proizvoda del (Statistični urad Republike Slovenije, 2006). 
Kot v vsaki gospodarski veji je tudi za slovensko gradbeništvo značilno nihanje, t.j. 
izmenjavanje obdobij napredka in obdobji stagnacije ali celo recesije. V zadnjih petih letih je 
opazen napredek tako v številu opravljenih poslov, kot doseženih finančnih rezultatih podjetij. 
Obseg opravljenih del v obdobju od leta 2000 do leta 2004 je razviden iz preglednice 4. 
Seveda pa je pozitiven poslovni izid odvisen od organiziranosti in uspešnosti posameznega 
podjetja.  
 
 
 
Preglednica 4: Vrednost opravljenih gradbenih del (Statistični urad Republike Slovenije, 
2006) 
 Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 Leto 2004 
Stanovanjske stavbe 35.737.732 42.072.301 38.344.203 35.458.289 59.354.209 
Nestanovanjske 
stavbe 109.549.010 126.467.223 140.505.066 155.174.410 180.972.289 
Objekti transportne 
infrastrukture 114.948.653 98.936.261 114.498.997 145.038.418 143.428.848 
Cevovodi, 
komunikacijska 
omrežja in 
elektroenergetski 
vodi 
28.279.058 32.777.490 39.385.833 38.582.224 41.533.113 
Kompleksni 5.305.414 4.197.041 3.314.080 3.863.836 6.776.997 
industrijski objekti 
Drugi gradbeni 
inženirski objekti 6.004.963 6.723.268 6.311.366 5.982.831 12.749.065 
Skupna vrednost 
del 299.824.830 311.173.584 342.359.545 384.100.008 444.814.521 
Enota: 1.000 SIT 
 
Povečalo se je tudi samo število podjetij in zaposlenih, kar pa ni nujno pozitivno, saj se lahko 
ugodno obdobje kaj hitro konča. To bi imelo za posledico velik padec števila poslov in 
zaposlenih v podjetjih. Rešitev je v pripravi organizacije podjetja na nihanja v panogi in 
sposobnost predvideti in prilagoditi se na morebitne ostrejše razmere. Jasno je, da bo večjih 
javnih naročil oziroma investicij vse manj za vsa velika slovenska gradbena podjetja, saj se 
izgradnja avtocestnega križa počasi bliža h koncu, poleg tega nastopajo tudi tuja gradbena 
podjetja vse agresivneje na slovenskem gradbenem trgu. Upanje predstavlja načrt intenzivne 
stanovanjske gradnje, železniške ter elektroenergetske infrastrukture, vendar ni še točne vizije 
in plana.  
 
Za gradbeništvo velja, da podjetja ob vstopu v to panogo ne naletijo na večje ovire. Izmed 
možnosti velja omeniti le določene prednosti, ki jih prinašajo reference podjetja, kar pride do 
izraza predvsem pri javnih naročilih. Povečanje števila podjetij, zaposlenih in prihodkov je 
razviden iz spodnje preglednice. 
 
Preglednica 5: Gradbena podjetja, število zaposlenih in prihodki v posameznih letih od 2000 
do 2005 (Statistični urad Republike Slovenije, 2006) 
 
 Leto 2000 Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 Leto 2004 Leto 2005 
Število 
podjetij 12.561 12.911 13.290 13.447 14.114 15.043 
Število 
zaposlenih 66.003 66.474 65.428 65.551 65.975 68.052 
Prihodek (v 
mio SIT) 658.771 682.819 770.073 898.155 1.010.979 1.108.302 
 
Kot lahko vidimo, je konkurenca vse močnejša, kar spretno izkoriščajo investitorji, saj 
postavljajo nerealno nizke izvedbene roke, kar pa pomeni veliko grožnjo za plačilo 
pogodbenih kazni na račun zamud. Končni uporabniki so vedno bolj osveščeni glede 
zahtevane kakovosti objektov, kar ob neobdelani, pomanjkljivi in prepozno dostavljeni 
projektni dokumentaciji vpliva na težavnost poslov, s katerimi se srečujejo izvajalska 
podjetja. 
 
Različni objekti (različni predvsem po svoji obsežnosti in kompleksnosti) zahtevajo različne 
pristope in angažiranje virov za razvoj in gradnjo objektov. Vsako gradbeno podjetje ima v 
svojem portfelju aktivnih poslov različno zahtevne in obsežne gradbene projekte. Za obstanek 
se bo vsako gradbeno podjetje moralo posvetiti uveljavljanju racionalnih organizacijskih 
oblik, zniževanju stroškov, stalnemu izpopolnjevanju delovnih postopkov, uvajanju novih 
tehnologij in gradbene opreme. Pri tem bo moral biti njihov cilj večja prilagodljivost 
razmeram na trgu in povečanje konkurenčnosti. 
 
Faze gradnje 
 
Objekt sme graditi, rekonstruirati ali odstranjevati pravna ali fizična oseba, ki ima vpisano v 
register dejavnost gradbeništva oziroma ima takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni 
upravi. Gradnja novega objekta, rekonstrukcija, nadomestna gradnja in odstranitev objekta se 
lahko prične šele, ko je izdano gradbeno dovoljenje. V ZGO–1–UPB1 (2004) so definirane 
tudi izjeme, ko se lahko začne z gradnjo tudi brez gradbenega dovoljenja. Med samo gradnjo 
pa je potreben tudi nadzor, ki ga v imenu investitorja opravlja, za to usposobljena in 
pooblaščena, fizična ali pravna oseba, katera izpolnjuje z ZGO–1–UPB1 predpisane pogoje.  
 
Po pridobitvi in ureditvi vse potrebne dokumentacije (sklenjena gradbena pogodba, projektna 
dokumentacija, projektna naloga, gradbeno dovoljenje, uvedba v delo s strani investitorja, 
projekt organizacije gradbišča …) lahko izvajalec prične z gradnjo. Še pred samo gradnjo pa 
mora gradbišče ustrezno zavarovati in označiti z gradbiščno tablo, kot to predpisuje Pravilnik 
o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o 
izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (2004). 
 
Fazo operativne izvedbe objekta lahko razdelimo na štiri glavne faze, in sicer: 
• pripravljalna dela, 
• gradbena dela, 
• obrtniška dela in 
• inštalacijska dela. 
 Pripravljalna dela so natančneje opisana v razdelku 2.5.4.1 Predhodne raziskave in 
pripravljalna dela, preostale tri faze pa predstavljam v naslednjih razdelkih. 
 
Gradbena dela 
 
Gradbena dela predstavljajo najobsežnejšo aktivnost v celotnem procesu graditve v 
finančnem, časovnem in materialnem smislu. Prav tako je med fazo glavnih del udeleženih 
največ posameznikov različnih profilov, saj lahko na gradbišču srečamo od navadnega 
delavca do vrhunskega strokovnjaka. Ker gradbena dela potekajo dlje časa, je pomembna 
stalna pozornost na pravočasnost izvedbe ter seveda na finančna sredstva. Zato je potrebno 
natančno dokumentirati celoten potek del. 
Ko se gradnja začne, izvajalec, ki prevzame celotno gradnjo, imenuje odgovornega vodjo del, 
izvajalec, ki prevzame le določena dela, pa imenuje odgovornega vodjo takšnih posameznih 
del. Če pa pri gradnji na enem gradbišču sodeluje več izvajalcev, mora investitor izmed 
odgovornih vodij del, ki so jih določili ti izvajalci, imenovati odgovornega vodjo gradbišča 
(ZGO–1–UPB1, 2004). 
 
Tehnologija gradnje je praviloma predpisana v projektni dokumentaciji, včasih pa je izvajalcu 
prepuščena izbira, katero tehnologijo bo uporabil, vendar končan objekt mora ustrezati vsem 
zahtevam, ki jih je postavil projektant v projektu za izvedbo. Izvajalec premisli, kakšno 
tehnologijo bo uporabil za določeno aktivnost, če ima več možnih rešitev. Logično je, da bo 
uporabil tisto, ki mu bo omogočila hitrejšo ali lažjo izvedbo ter bo finančno ugodnejša. To 
možnost imajo le večja podjetja, saj si majhna enostavno ne morejo privoščiti npr. več 
različnih opažnih sistemov ali specializirane mehanizacije, ki poenostavi, pospeši oziroma 
poceni gradnjo.  
 
Zakon o graditvi objektov (2004) jasno predpisuje obveznosti, ki jih mora izvajalec v času 
gradnje izpolniti. Te obveznosti so sledeče: 
• pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih 
objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in 
strojnega parka, 
• izvajati dela po projektu za izvedbo oziroma v primeru gradnje enostavnega objekta, po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
• sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt izvedenih del, 
razen za enostavne objekte, 
• izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po 
pravilih gradbene stroke, 
• vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi, 
• investitorju oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o 
pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in 
proizvode, 
• z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi točkami in v primeru, 
da se dela izvajajo na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o varstvu kulturne 
dediščine, tudi zagotoviti ustrezno sodelovanje s pristojno službo za varstvo kulturne 
dediščine, 
• pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in 
opozoriti investitorja, projektanta in revidenta na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti, 
• med izvajanjem posameznih etap del nadzorniku omogočiti tudi, da opravlja sprotno 
kontrolo gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov. 
 
Pred pričetkom izvajanja glavnih del morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
• izdano gradbeno dovoljenje, 
• rešena vsa lastniška vprašanja, 
• izvajalec seznanjen s podzemnim katastrom in 
• izvedena vsa pripravljalna dela, ki so potrebna za varno in nemoteno nadaljevanje gradnje. 
 
Glavna dela obsegajo več različnih aktivnosti, in sicer zemeljska, betonerska, tesarska, 
železokrivska, zidarska, kanalizacijska, asfalterska dela, zunanja ureditev, itd. Izvaja jih 
glavni izvajalec s pomočjo kooperantov in so, kot že rečeno, najobsežnejša dela procesa 
gradnje. Predstavljajo velik zalogaj tako v kadrovskem kot v materialnem, časovnem in 
finančnem smislu, zato je potrebna velika pozornost in sposobnost pri organiziranju poteka 
del. Kvalitetno in pravočasno opravljena gradbena dela so tudi predpogoj za nadaljnje 
izvajanje obrtniških in inštalacijskih del. 
 
Obrtniška dela 
 
Med obrtniška dela štejemo krovska, fasaderska, kleparska, ključavničarska, mizarska in še 
mnoga druga dela, ki jih opravijo obrtniki. Včasih so velika pa tudi srednje velika gradbena 
podjetja imela ekipe usposobljenih delavcev, ki so opravile ta dela. Danes tega ni več 
zaslediti, saj je tak način organizacije v podjetju nerentabilen, kajti ceneje je (glede na 
potrebe) najeti zunanjega podizvajalca (obrtnika), kot pa imeti zaposlenega v lastnem 
podjetju, ki pa ni v celoti izkoriščen. 
 
 
 
Inštalacijska dela 
 
Inštalacije so napeljave in naprave, ki omogočajo delovni proces v objektu. Med inštalacijska 
dela štejemo strojne in elektro instalacije. Posebej lahko obravnavamo tudi 
telekomunikacijske instalacije, kot so telefonsko, internet omrežje, kabelsko omrežje, ipd. 
Strojne instalacije so napeljava vodovoda, ogrevanja, plinovoda, prezračevanja v objektih, 
kanalizacije in še kakšna napeljava bi se našla. Med elektro instalacije prištevamo električno 
omrežje, strelovod, ipd. Običajno inštalacijska dela na objektu opravijo zunanji podizvajalci, 
katerih delo usklajuje odgovorni vodja del.  
 
Dokumentacija na gradbišču 
 
Dokumentacijo na gradbišču je potrebno voditi skladno s predpisi, ki jih določa Pravilnik o 
načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o 
izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (2004). Gradbiščno 
dokumentacijo razdelimo na gradbeni dnevnik in na knjigo obračunskih izmer. 
Poleg že omenjenih dveh obrazcev velja omeniti tudi režijski dnevnik, knjigo dopisov ter 
knjigo notranje kontrole. 
Dokumentacijo vodi delavec, ki ga za to določi izvajalec, in sicer za vsa dela, ki jih izvajalec 
na gradbišču izvaja vse od začetka gradnje pa do zaključka del. 
 
Gradbeni dnevnik 
 
Gradbeni dnevnik je obrazec, ki ga moramo obvezno voditi za vsak investicijski objekt, za 
katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Kaže sliko vsakega dne izvajanja gradnje, kajti v 
njega vnašamo vsakodnevne podatke in občasne vpise.  
 
Za vsakodnevne podatke štejemo naslednje podatke, važne za gradnjo (Pajk, 1979): 
• naziv gradbišča, kraj gradnje, naziv izvajalca in investitorja, 
• datum, delovni čas gradbišča, število zaposlenih in vrsto del, ki jih opravijo ta dan, 
vremenske razmere, 
• uporabljeni stroji, 
• morebitne spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo, 
• besedilni in grafični podatki, ki pojasnjujejo izvedbene detajle ter 
• pripombe, sporočila, pritožbe in razne druge ugotovitve izvajalca, investitorja, nadzornega 
organa in raznih inšpekcijskih služb. 
 
Gradbeni dnevnik za izvajalca podpisuje pooblaščeni sestavljavec ter odgovorni vodja del, 
medtem ko za investitorja podpiše odgovorni nadzornik oziroma odgovorni nadzornik 
posameznih del.  
 
Točno so tudi predpisana pravila, kako se vpisuje v gradbeni dnevnik ter kdo in koliko časa 
mora gradbeni dnevnik tudi hraniti po končani gradnji. 
Obrazec gradbenega dnevnika je priložen kot priloga A1.  
 
Knjiga obračunskih izmer 
 
Oblike, vsebino in vodenje knjige obračunskih izmer predpisuje Pravilnik o načinu označitve 
in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o 
kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (2004). Gradbeno knjigo je potrebno obvezno 
voditi, kadar je cena objekta v gradbeni pogodbi določena na osnovi cen za mersko enoto 
posameznih del. Če je pogojena cena za celoten objekt (na ključ) ali pa na enoto (m2 etaž, m3 
ipd.) vodenje gradbene knjige ni obvezno, je pa priporočljivo za notranjo evidenco izvajalca 
(Pajk, 1979).  
 Knjigo obračunskih izmer sestavljajo: 
• uvodni listi, 
• seznam vloženih listov, 
• obračunski listi, obračunske priloge ter  
• obračunski načrti. 
 
Vanjo vpisujemo vse izmere in izračune obsega opravljenih del v posameznem obračunskem 
obdobju. V primeru odstopanja od projekta za izvedbo se navedejo tudi skice sprememb in 
odstopanj z navedbo mer in podatkov o spremembah pri uporabi gradbenih proizvodov, 
opreme, itd.  
 
Za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predračunu, in za 
morebitne izpuščene postavke ali spremembe, se obračunski listi po enakem postopku kot 
postavke dodajajo na koncu knjige obračunskih izmer, kot posebno poglavje z označbo 
»nepredvidena in dodatna dela »(Pravilnik o načinu označitve…kontroli gradbenih 
konstrukcij…, 2004). 
 
Knjigo obračunskih izmer izpolnjuje tehnično osebje izvajalca po posnetkih dejansko 
opravljenih del. Podpiše jo odgovorni izpolnjevalec oziroma obračunski tehnik, odgovorni 
vodja del ter nadzornik. Smotrno jo je voditi sproti, kakor dela napredujejo. Zlasti je to 
pomembno, ko vnašamo izmere za tiste dele objekta, ki pozneje niso več dostopni ali pa, ki se 
jih kasneje odstrani (temelji objekta, začasni odri, itd.). 
 
Knjigo obračunskih izmer je potrebno zaključiti najkasneje do izročitve zgrajenega oziroma 
rekonstruiranega objekta.   
 
Obrazec knjige obračunskih izmer je priložen kot priloga A2.  
 
Režijski dnevnik 
 
Običajno obračunamo gradbeno delo po izvršenih količinah in enotnih cenah. V primeru, da 
je delo tako, da ga ne moremo normirati, ga izvedemo v režiji, t.j. obračunamo dejansko 
porabljeni delovni čas ter material, kar vpiše obračunski tehnik v režijski dnevnik. Režijsko 
delo je lahko zajeto tudi v gradbeni pogodbi (zidarska pomoč pri obrtniških delih, 
raztovarjanje opreme, itd.) ali pa ga naroči nadzorni inženir.  
 
Knjiga dopisov 
 
Knjiga dopisov je potrebna le v primerih, ko na gradbišču ni računalnika in se v njej 
shranjujejo dopisi, vezani na izgradnjo objekta. 
 
Knjiga notranje kontrole 
 
Ta knjiga je na razpolago internemu kontrolorju gradnje, če je le – ta zaposlen v podjetju, ki 
vanjo vpiše svoje ugotovitve v času gradnje. Uporaba je namenjena le izboljšanju 
organizacije, kakovosti dela in managementa izvajalca gradbenih del. 
  
Nadzor med gradnjo 
 
Gradbeni nadzor zagotovi investitor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli. 
Obsega pa naslednja področja: 
• kakovost izvedenih del, 
• gradbeni proizvodi, napeljave, naprave in oprema, 
• izvajanje gradnje po projektu, na osnovi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in  
• dogovorjeni rok gradnje (Gradbeniški priročnik, 2004). 
 
Izvajalec oziroma odgovorni vodja del obvešča nadzornika o začetku izvajanja vseh faz 
gradnje. Nadzor lahko opravlja projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu 
in izpolnjuje pogoje za opravljanje nadzora, definirane v ZGO–1–UPB1 (2004).  
 
Naloga odgovornega nadzornika je kontrola pravilnosti izvedbe konstrukcij in nosilnih 
elementov oziroma, da bo objekt izpolnjeval bistvene zahteve mehanske odpornosti in 
stabilnosti, varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice, 
varnosti pri uporabi, zaščite pred hrupom ter varčevanja z energijo in ohranjanja toplote. V 
primeru, ko nadzornik pri sprotni kontroli ugotovi pomanjkljivosti izvedbe ali večja 
odstopanja, lahko začasno zaustavi izvajanje del in obvesti o tem investitorja (Pravilnik o 
načinu označitve …kontroli gradbenih konstrukcij…, 2004). Vse ugotovitve pa se zapišejo na 
ustrezen list v gradbenem dnevniku. 
 
Poleg nadzora sodelujejo v postopku preverjanja ustreznosti gradnje tudi drugi organi, kot so 
npr. gradbeni inšpektor, ki pregleda potrebno dokumentacijo (gradbeno dovoljenje, projekt 
organizacije gradbišča, ateste,…) ter drugi inšpektorji zadolženi za svoja področja. Na 
povabilo odgovornega vodje del izvaja nadzor tudi odgovorni statik, ki npr. prevzame 
armaturo pred betoniranjem ter morebitni notranji kontrolor izvajalca, ki beleži 
pomanjkljivosti v knjigo notranje kontrole.  
 
Tehnična dokumentacija 
 
Tehnična dokumentacija se izdela po zaključku del in predstavlja sistematično urejen sestav 
listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma drugih sestavin kot so jamstva, 
spričevala, potrdila, seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za 
uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta.  
 
Glede na Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (2004) delimo tehnično 
dokumentacijo po namenu na: 
• projekt izvedenih del (PID); 
• projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta (POV), 
• projekt za vpis v uradne evidence (PVE). 
 
Sestavine projektov v tehnični dokumentaciji 
 
Projekti v tehnični dokumentaciji so sestavljeni iz vodilne mape in mape s prikazi. Vodilna 
mapa obsega ključne podatke in dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev projektantov, odgovornih projektantov in drugih 
udeležencev, ki so sodelovali pri gradnji ter njihove odgovornosti. Mape s prikazi pa 
sestavljajo listine, slikovno gradivo, risbe, načrti in dokumenti v obliki jamstev, potrdil, 
seznamov, shem, navodil in podobnih sestavin, ki določajo pravila za uporabo oziroma 
obratovanje in vzdrževanje zgrajenega objekta in vgrajenih napeljav, naprav in opreme.  
 
Posamezna vrsta tehnične dokumentacije vsebuje specifične dokumente v vodilni mapi 
oziroma mapi z načrti, ki so potrebni za namen uporabe tehnične dokumentacije in bodo 
podrobneje obravnavani v nadaljevanju. Točna vsebina ter oblika je določena in predpisana v 
Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji (2004) in Pravilniku o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (2005). 
 
Projekt izvedenih del 
 
Projekt izvedenih del se izdela z namenom:  
• vpogleda v dejansko izvedena dela s prikazom vseh izvedenih del in morebitnih 
sprememb projekta za izvedbo, ki so nastale med gradnjo, 
• ugotovitve na tehničnem pregledu, ali je zgrajeni oziroma rekonstruirani objekt v skladu z 
gradbenim dovoljenjem, 
• pridobitve uporabnega dovoljenja, 
• kot dokumentacija dejanskega stanja, v kateri se evidentirajo tudi vse spremembe ves čas 
uporabe objekta. 
 
Vodilna mapa v vsebuje, poleg ključnih podatkov o izvedeni gradnji, tudi izjavo nadzornika 
in odgovornega vodje projekta izvedenih del ter dokazno dokumentacijo.  
 
Mape z načrti projekta izvedenih del morajo vsebovati vse elemente izvedene gradnje (npr. 
konstrukcije, inštalacije, naprave) v tlorisih in tipičnih prerezih. Načrti se izdelajo tako, da se 
risbe in druge sestavine načrtov projekta za izvedbo besedilno in grafično dopolnijo s 
spremembami in dopolnitvami, ki so nastale med gradnjo. Če pri gradnji ni prišlo do nobenih 
sprememb in dopolnitev, se lahko v projektu izvedenih del uporabijo načrti iz projekta za 
izvedbo, vendar mora biti v tem primeru načrta priložena podpisana izjava odgovornega 
projektanta, da do sprememb in dopolnitev ni prišlo. 
Spremembe in dopolnitve morajo biti jasno vrisane in označene, le tako dopolnjen projekt za 
izvedbo se šteje za projekt izvedenih del, ki ga je treba priložiti zahtevi za izdajo uporabnega 
dovoljenja (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2004). 
 Projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta 
 
Projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta določa pravila za uporabo oziroma obratovanje 
in vzdrževanje zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta in vgrajenih inštalacij oziroma 
tehnoloških naprav.  
 
Po Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji (2004) projekt za vzdrževanje in 
obratovanje objekta vsebuje slikovno gradivo, risbe in besedila v obliki jamstev, potrdil, 
seznamov, shem, navodil in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in 
vzdrževanje zgrajenega objekta in vgrajenih inštalacij, naprav in opreme, ki služijo uporabi 
objekta. Sem sodijo tudi tisti dokumenti, ki spremljajo vgrajene gradbene proizvode, naprave 
in opremo na trgu in ki določajo njihov način vgradnje, uporabe in vzdrževanja. 
 
Projekt za vpis v uradne evidence 
 
Projekt za vpis v uradne evidence omogoča vpis objekta v zemljiško knjigo in druge uradne 
evidence oziroma omogoči, da se gradbena parcela, na kateri stoji objekt, evidentira v 
zemljiškem katastru oziroma, če gre za stavbo, tudi v katastru stavb in da se objekt 
gospodarske javne infrastrukture evidentira v katastru gospodarske javne infrastrukture. 
 
Projekt nima vodilne mape in map z načrti, ampak se izdela v obliki elaborata, ki upošteva 
predpise o ureditvi evidence nepremičnin, državne meje in prostorskih enot oziroma predpise 
o urejanju prostora v primeru gospodarske javne infrastrukture (Pravilnik o projektni in 
tehnični dokumentaciji, 2004). 
 
Zaključek gradnje, tehnični pregled in uporabno dovoljenje 
 
Ko se zaključijo vse gradbene aktivnosti ter druga dela na gradbišču je, pred predajo objekta 
investitorju, potrebno opraviti še tehnični pregled objekta. Postopek se začne tako, da 
investitor ali izvajalec pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno 
dovoljenje, vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z nadzornikom ugotovi, 
da je objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je 
možno uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del. 
 
Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora biti priloženo: 
• projekt izvedenih del,  
• izjava, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe 
in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem,  
• gradbeni dnevnik,  
• geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,  
• dokazilo o zanesljivosti objekta,  
• projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta razen, kadar gre za lastno gradnjo in  
• drugi podatki in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov določa gradbeno dovoljenje 
ali poseben zakon. 
 
Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da je zahteva za izdajo uporabnega 
dovoljenja v skladu s predpisanimi pogoji, imenuje komisijo za tehnični pregled in določi 
datum tehničnega pregleda. Ta komisija ugotovi, ali je objekt zgrajen skladno z gradbenim 
dovoljenjem, projektno dokumentacijo, predpisi, normativi in obveznimi standardi 
(Gradbeniški priročnik, 2004).  
 
Po opravljenem tehničnem pregledu izda upravni organ uporabno dovoljenje. Če so bile pri 
pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, morajo biti le-te odpravljene še pred samo izdajo 
dovoljenja. 
 
V fazo zaključevanja gradnje prištevamo tudi pripravo tehnične dokumentacije, ki je 
podrobneje opisana v razdelku 2.6.5. Tehnična dokumentacija. 
Primopredaja 
 
Primopredaja se opravi z detajlnim pregledom zgrajenega objekta. Pregled opravi komisija, 
sestavljena iz predstavnikov investitorja (nadzornik, vodja projekta, direktor) in predstavnikov 
izvajalca (vodja gradbišča, izvajalec elektroinštalacij, strojnih inštalacij, obrtniških del). 
Opravi se detajlni vizualni pregled objekta ter se pripravi zapisnik o primopredaji, v katerega 
se zapišejo vse ugotovljene pomanjkljivosti. Te pomanjkljivosti je potrebno odpraviti v 
dogovorjenem roku (običajno 14 dni). Ko so odpravljene še zadnje pomanjkljivosti, izvajalec 
preda objekt investitorju ter s tem dnem zaključi gradbeni dnevnik. Nato se pripravi končni 
obračun in se izstavi končno situacijo, od katere se odštejejo morebitni penali oziroma se 
prišteje nagrada za predčasno končanje del.  
 
Od dneva primopredaje začne teči garancijski rok, v katerem mora izvajalec popraviti vse 
morebitne napake na objektu.  
 
Običajno se objekt pregleda še enkrat nekaj dni pred iztekom garancijskega roka, kar 
imenujemo superkolavdacija. Zatem je vodja gradbišča rešen svoje odgovornosti do tega 
objekta, razen za skrite napake, ki nikoli ne zastarajo (Henigman, 2006). 
 
ZAKONODAJA NA STIČIŠČU CESTNE IN ŽELEZNIŠKE  
 INFRASTRUKTURE – NADVOZ ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO 
 
V diplomskem delu v nadaljevanju predstavljam gradnjo nadvoza čez železniško progo, kjer 
se srečujeta dva infrastrukturna sistema, za katera veljajo različni zakoni. Zato mora pri 
izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo objektov, ki segajo v vplivno območje železnice, 
odgovorni projektant upoštevati projektne pogoje Javne Agencije za železniški promet 
Republike Slovenije (JAŽP), ki jih izdaja na podlagi 50. člena Zakona o graditvi objektov 
(ZGO–1–UPB1, 2004) in predpisano zakonodajo s področja železniške infrastrukture ter 
prometa. Na ustrezno izdelano projektno dokumentacijo JAŽP izda soglasje ter tako potrdi 
skladnost in ustreznost dokumentacije s predpisano regulativo.  
 
V tem poglavju bom predstavil pogoje in zahteve, s katerimi se je srečal izvajalec pri gradnji 
nadvoza čez železniško progo. Pri tem je bilo namreč potrebno veliko usklajevanja med 
izvajalcem, nadzorom ter Holdingom Slovenskih železnic d.o.o. (v nadaljevanju HSŽ). 
Konkreten objekt predstavlja stičišče cestnega in železniškega sveta, kjer je potrebno 
upoštevati specifične zahteve ene in druge infrastrukture. Posebnost predstavlja predvsem 
železniško področje, ki pogojuje tudi sam način in pristop k izvedbi objekta.  
 
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVPZ–UPB1, 2004) določa pogoje za varen, urejen 
in neoviran železniški promet na več področjih, med katerimi je tudi križanje prog in cest. V 
varovalnem progovnem pasu, ki predstavlja zemljiški pas na obeh straneh proge, širok 200 m, 
merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge, se smejo graditi le objekti, napeljave in 
naprave javne železniške infrastrukture. Ob predhodnem soglasju upravljavca se lahko v 
progovnem pasu gradijo tudi objekti in naprave, ki služijo javnemu interesu (elektro vodi, 
vodovod, telekomunikacijske napeljave, itd.).   
Glede medsebojne oddaljenosti proge in ceste (javna ali nekategorizirana cesta) Zakon o 
varnosti v železniškem prometu predpisuje 8 metrsko oddaljenost od osi skrajnega tira do 
najbližje točke cestišča ceste. Na hribovitih in težkih terenih, v soteskah in na drugih 
podobnih konfiguracijah terena sme biti razdalja med osjo skrajnega tira in najbližjo točko 
ceste tudi manjša od 8 m, pogoj pa je, da se svetli profili ceste in proge ne dotikajo in da je 
med njimi mogoče postaviti naprave, ki so nujne za varen železniški promet, pri čemer mora 
biti proga najmanj 1 m nad cestiščem ceste. Če ni izpolnjen pogoj višinske razlike med 
cestiščem ceste in progo, mora upravljavec ceste med progo in cestišče ceste postaviti 
varovalno ograjo. 
Križanje proge z avtocesto, hitro cesto ali glavno cesto I. reda mora biti izvennivojsko. Tudi v 
primeru cest nižjega ranga, kot je cesta, ki poteka preko konkretnega nadvoza, kjer so 
izpolnjeni določeni pogoji (več kot 7000 vozil povprečnega letnega dnevnega prometa, več 
kot 70 vlakov povprečnega letnega dnevnega prometa ali največja dovoljena progovna hitrost, 
večja od 160 km/h) je obvezna izvedba izvennivojskega križanja proge in ceste (ZVPZ–
UPB1, 2004).  
 
Osebe, ki opravljajo določena dela na železniškem območju, poleg železniških izvršilnih 
delavcev in delavcev, ki jih varujejo in/oziroma vodijo železniški izvršilni delavci, morajo za 
to dobiti pisno dovoljenje pooblaščenega upravljavca. Tako mora izvajalec pred samim 
začetkom gradnje pridobiti dovoljenje za opravljanje aktivnosti, ki ga izda Holding Slovenske 
železnice d.o.o. in sicer pristojna sekcija za vzdrževanje prog (ZVPZ–UPB1, 2004). Dostop 
na železniško območje in gibanje po njem sta dovoljena samo na tistih mestih, ki so za to 
določena, in sicer v času, ki ga določi upravljavec javne železniške infrastrukture, ki z 
območjem upravlja (Pravilnik o notranjem redu na železnici, 2001). V dovoljenju za 
opravljanje aktivnosti upravljavec poda tudi pogoje, pod katerimi dovoljenje velja. Običajno 
se sklicuje na upoštevanje projektnih pogojev, ki jih je določil že v fazi projektiranja ter 
prepove vsakršno gibanje v območju proge brez nadzora in spremembe izvajanja gradbenih 
del, ki bi kakor koli vplivale na varnost železniškega prometa ali izvajalcev del.  
 
Samo dovoljenje za opravljanje del na železniškem območju ni dovolj. Izvajalec mora podati 
tudi vlogo za zaporo proge in izključitev napetosti vozne mreže. Vlogi priloži točen terminski 
plan zapore, kjer navede dneve in urnik trajanja zapore ter aktivnosti, ki jih bo opravljal v tem 
času. Potrebnega je veliko usklajevanja in pazljivega načrtovanja del, še posebno na 
prometnih progah, kot je proga, čez katero se je gradil obravnavani nadvoz.   
 
Ko je izvajalec pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja ter upošteval vse pogoje 
upravljavca proge, naroči izdelavo dopolnitve k varnostnemu načrtu, ki jo izdela pooblaščen 
varnostni inženir HSŽ. V dopolnitvi varnostnega načrta so posebej obravnavane aktivnosti, ki 
se izvajajo v železniškem območju. Take aktivnosti so: 
• nakladanja, prevoz in razkladanje gradbenega materiala ter težkih predmetov ob ali nad 
progo, 
• označitev in zavarovanje nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču (nevarne 
cone), 
• ukrepi varstva pred požarom, 
• delo ob potekajočem prometu na železnici, 
• delo v bližini električnih vodov visoke napetosti – železniško območje, itd. (Gavranič, 
2005). 
 
Nazadnje izvajalec poskrbi za izobraževanje delavcev za delo v območju železnice ter 
postavitev objekta za stalno čuvajsko službo s strani upravljavca.  
 
Izvajalec se torej sreča z zapleteno regulativo za delo v območju varovalnega progovnega 
pasu, kar predstavlja precejšen izziv za odgovornega vodjo del, saj je potrebno vse zahteve 
dosledno upoštevati ter podrobno načrtovati vsako dejavnost. Veliko energije in časa se 
porabi na usklajevalnih sestankih, kjer se upravljavca obvešča o poteku gradbenih del ter se 
usklajuje naslednja faza v procesu izvajanja objekta.  
 
 
PRIMER NADVOZA ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO V DOLNJIH LEŽEČAH 
 
PGD in PZI projektno dokumentacijo Nadvoza čez železniško progo Ljubljana – Sežana v 
naselju Dolnje Ležeče  ter vso ostalo dokumentacijo, katera je nastala v času gradnje objekta, 
sem dobil na razpolago v podjetju GINEX International d.o.o. Omenjeno podjetje je nastopalo 
kot vodilni partner v konzorciju s še dvema izvajalskima podjetjema, in sicer Vegrad d.d. in 
CPK d.d.  
Prvenstvena vloga podjetja GINEX International d.o.o. je bila vodenje in koordiniranje 
gradbenih del, medtem ko je Vegrad d.d. prevzel izvedbo objekta, CPK d.d. pa izvedbo 
hidroizolacijskih in asfalterskih del. 
 
Podatke o izvedenem objektu sem tako povzel iz pridobljene dokumentacije in jih strnil v 
kratek opis objekta, uporabljene tehnologije ter poteka izvajanja gradbenih del.  
V prilogi B so podani grafični prikazi objekta, in sicer tloris nadvoza ter vzdolžni in prečni 
prerez. 
 
Opis objekta 
 
Splošni podatki o objektu 
 
Investitor objekta Nadvoz čez železniško progo Ljubljana – Sežana v Dolnjih Ležečah je 
Občina Divača. Objekt se je zgradil v km 668,435 železniške proge Ljubljana – Sežana z 
namenom povezave južnega dela naselja Dolnje Ležeče z Divačo. Obstoječa povezava dveh 
naselij je potekala preko nivojskega železniškega prehoda, katerega se ukine v skladu z 
Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVPZ–UPB1, 2004).  
 
Opis in značilnosti nadvoza so povzeti iz PGD in PZI projektne dokumentacije, ki jo je izdelal 
GRADIS, Biro za projektiranje Maribor, d.o.o. (Sulič, 2005). 
 
Za konstrukcijo objekta je izbrana  sovprežna armiranobetonska konstrukcija z montažnimi 
nosilci T prereza. Razlog je predvsem zaradi lažje izvedbe objekta nad železniško progo, brez 
podpiranja in opaženja, ter čim manjšega oviranja železniškega prometa med gradnjo. Razpon 
med armiranobetonskima opornikoma je 12,74 m, medtem ko znaša skupna širina objekta 7,0 
m.  
 
 
Slika 6: Situacija Nadvoza čez železniško progo v Dolnjih Ležečah  
 
Karakteristični profil cestišča pred in za objektom 
 
Kot križanja med osjo deviacije in osjo železniške proge je 91°. Ker pred in za objektom niso 
predvideni hodniki za pešce, temveč samo bankine, je na objektu predviden le obojestranski 
servisni hodnik minimalne širine 0,75 m.  
 
 
 
Dimenzije karakterističnega profila cestišča: 
širina vozišča   2,00 + 2,00  4,00 m 
širina bankine   2 × 0,75  1,50 m 
širina cestišča      5,50 m 
 
Slike ni mogoče prikazati. Morda računalnik nima dovolj spomina, da bi lahko odprl sliko, ali pa je slika poškodovana. Znova zaženite računalnik in nato znova odprite datoteko. Če se bo še vedno prikazal rdeč x, boste morda morali izbrisati sliko in jo nato znova vstaviti.
Prečni sklon deviacije na objektu znaša 2,5 %. 
 
Geomehanski podatki 
 
Obravnavano področje se nahaja na karbonatnih plasteh kredne starosti, ki jih predstavljajo 
rudistni apnenci. Hribina je močno skrasela. Na desni brežini železniškega useka, kjer se je 
gradil nadvoz, je apnenec skrasel in razpokan od površja terena do dna useka. Na levi brežini 
useka pa tvori kraško površje grušč apnenca vse do dna useka.  
 
Temeljenje je predvideno plitvo, in sicer v kompaktnem apnencu. Ocenjeno je, da se nahaja 
apnenec, ki predstavlja ustrezno temeljno podlago za nadvoz, približno 1,5 do 2,0 m pod 
niveleto železniškega useka. Morebitne poglobitve bi se zapolnile s pustim betonom do 
kompaktnega apnenca. Dopustna obremenitev tal je pd = 600 kPa. Posedki objekta pa niso 
bili predvideni.  
 
Za kontrolo morebitnih kavern pod temeljema opornikov je bilo po izkopu gradbene jame 
potrebno izvesti preizkusne vrtine s pnevmatskim vrtanjem do globine 5,0 m pod dnom 
temeljev. Z ozirom na kraški tip tal, je izvajalec organiziral geomehanski nadzor pri izvedbi 
temeljenja nadvoza. 
 
Konstrukcija objekta 
 
Objekt je zasnovan kot okvirna sovprežna betonska konstrukcija. Temeljen je plitvo na 
pasovnih temeljih. Opornika sta armiranobetonska debeline 1,0 m. 
 Zgornja konstrukcija je sestavljena iz montažnih armiranobetonskih nosilcev T prereza višine 
65 cm ter na licu mesta betonirane monolitne armiranobetonske plošče debeline 20 cm.  
Objekt je zaključen s štirimi konzolnimi krili debeline 50 cm, ki so vzporedna z deviacijo in 
vpeta v opornike. 
 
Odvodnjavanje 
 
Zaradi majhne dolžine objekta, nizke računske hitrosti na objektu in komplicirane izvedbe 
eventualnega kanaliziranja meteorne vode ter izlivnikov, kanalizacija ni predvidena. Meteorna 
voda se vodi vzdolž objekta ter se pred in za objektom spelje po kanaletah izven cestnega 
telesa.    
 
Ograja in hodniki 
 
Na objektu sta predvidena obojestranska hodnika širine 0,75 m. Predvidena višina robnika 
znaša 18,0 cm. 
Na obeh robovih objekta je predvidena kovinska cevna ograja z vertikalnimi polnili, na katero 
je na zunanji strani pritrjena varovalna stena pred električnim tokom vozne mreže.  
 
Tehnologija gradnje 
 
Nadvoz čez železniško progo v naselju Dolnje Ležeče premošča cesto preko železniške proge 
Ljubljana – Sežana, kar narekuje tehnologijo gradnje. 
 
Kot sem že omenil, je objekt zasnovan kot armiranobetonska sovprežna konstrukcija, kjer 
prekladno konstrukcijo tvori pet prednapetih  montažnih nosilcev T prereza višine 65,0 cm, 
preko katerih je zabetonirana plošča debeline 20,0 cm.  
Krajni podpori sta zasnovani kot steni debeline 1,0 m, ki sta plitvo temeljeni na pasovnih 
temeljih dimenzij 3,0 × 1,0 × 6,30 m. Osni razmak med opornikoma je 13,74 m, medtem ko je 
svetli razmak 12,74 m. Krila opornikov potekajo vzporedno s cesto na objektu in se konzolno 
priključujejo na steno krajne podpore.  
Izvedba prekladne konstrukcija je predvidena z betonom C35/45, opornika in temelji pa s 
C25/30. Uporabljena je armatura kvalitete S400.  
 
Pripravljalna dela in Projekt organizacije gradbišča 
 
Pred samimi pripravljalnimi deli je bil izdelan Projekt organizacije gradbišča, katerega so 
pogojevali naslednji dejavniki (Čas, 2005): 
• tehnologija gradnje, 
• razpoložljivo funkcionalno zemljišče, 
• komunalna opremljenost zemljišča, 
• rok in zahtevnost gradnje ter 
• razpoložljiva mehanizacija. 
 
Med pripravljalna dela sodi tudi organizacija čuvajske službe s strani HSŽ. Namen čuvajske 
službe je opravljati nadzor nad izvajanjem del, opozarjati na morebitne nepravilnosti ter 
zagotavljati varnost delavcev v času trajanja zapore proge.  
 
Provizoriji na gradbišču, transportne poti in deponije 
 
Na gradbišču so bili predvideni naslednji pomožni objekti: 
• pisarna (tip Avtoradgona dimenzij 6,0 × 2,50 m), 
• skladišče (tip Kraški zidar, dimenzij 5,50 × 2,50 m), 
• skladišče nevarnih snovi (tip Vegrad, dimenzij 3,0 × 2,0 m) in  
• sanitarije (tip Vegrad). 
 
Lokacija in razpored pomožnih prostorov je razviden iz slike 7. 
 
 
Slike ni mogoče prikazati. Morda računalnik nima dovolj spomina, da bi lahko odprl sliko, ali pa je slika poškodovana. Znova zaženite računalnik in nato znova odprite datoteko. Če se bo še vedno prikazal rdeč x, boste morda morali izbrisati sliko in jo nato znova vstaviti.
Slika 7: Lokacija pomožnih prostorov in deponije na gradbišču nadvoza  
 
Prevoz do gradbišča poteka po obstoječih cestah, uredi se le dovoz na gradbišče, tako da se 
očisti in izravna brežina. Na samem gradbišču, pa zaradi majhnega razpoložljivega zemljišča, 
ni potrebno urejanje transportnih poti.  
 
Na gradbišču je predvideno le skladiščenje armature in opažnih elementov na urejeni deponiji, 
katere lokacija je razvidna iz slike 7. Material, pridobljen z izkopom se začasno deponira in 
kasneje ponovno vgradi kot zasip. 
Elektrika za potrebe gradbišče se je zagotavljala s pomočjo generatorjev, voda pa iz 
obstoječega vodovoda s soglasjem pristojnega upravljavca. Kanalizacijski priključek ni bil 
potreben, prav tako ne telefonski, saj so zaposleni na gradbišču uporabljali prenosne telefone.  
 
Mehanizacija in material 
 
Pri izvedbi nadvoza čez železniško progo je bila uporabljena mehanizacija, navedena v 
preglednici 6. 
Preglednica 6: Uporabljena mehanizacija (Čas, 2005 in Počkaj, 2005) 
Stroj Kapaciteta Nosilnost 
Avto dvigalo   
Avtočrpalka 45,0 m3  
Avtomešalec 6,0 m3  
Avtomešalec 6,0 m3  
Bager 1,70 m3  
Bager 1,30 m3  
Finišer   
Tovornjak   2,50 t 
Tovornjak prekucnik  21,0 t 
Tovornjak prekucnik  27,0 t 
Tovornjak z dvigalom  10,0 t 
Vibrovaljar 80,0 – 120,0 m2  
Vibrovaljar 60,0 – 80,0 m2  
Vlačilec  27,0 t 
Drobna mehanizacija in orodje   
 
V spodnji preglednici podajam izvleček in količine pomembnejših uporabljenih materialov po 
sklopih pri izvedbi nadvoza. 
 
Preglednica 7: Izvleček in količine materialov (Čas, 2005 in Počkaj, 2005) 
Material Količina 
ZEMELJSKA DELA  
Strojni izkop 178,0 m3 
Nasip iz trde kamnine 494,0 m3 
Nasip iz mehke kamnine 94,0 m3 
TESARSKA DELA  
Opaž opornika in kril 372,0 m2 
Opaž bočnih stranic voziščne on prehodne plošče 15,0 m2 
Opaž robnih vencev 72,0 m2 
ARMIRANOBETONSKA DELA  
Armatura S 400  42.190,0 kg 
Podložni beton C12/15 5,0 m3 
Beton za temelje, prehodne plošče, robne vence in opornika C25/30 262,0 m3 
Beton voziščne plošče in montažnih nosilcev C35/45 50,0 m3 
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA  
Hidroizolacija vozišča iz bitumenskih trakov debeline 4,50 – 5,0 mm 96,0 m2 
Bitumenski beton BB8 iz karbonatnih zrn v debelini 3,0 cm 78,0 m2 
Bitumenski beton BB11 iz silikatnih zrn v debelini 4,0 cm 78,0 m2 
Trajno elastična masa in bitumenski tesnilni trak 102,0 m1 
Robniki iz naravnega kamna 20/23 cm 74,0 m1 
Kot zasipni in nasipni material je delno uporabljen material od izkopa, delno pa je pripeljan iz 
kamnoloma Črni Kal, medtem ko je beton izdelan po projektu betona iz betonarne Kraškega 
zidarja d.d. v Sežani. Betoni tlačne trdnosti C25/30 in C35/45, ki se armirajo, zadoščajo 
zahtevam glede tlačne trdnosti, vodotesnosti ter odpornosti na zmrzovanje brez in v 
prisotnosti talilnih soli. Uporabljena armatura je izdelana po armaturnih načrtih centralnega 
obrata železokrivnice Vegrad d.d., kot opaž pa so uporabljeni Doka elementi. Asfalt izvira iz 
asfaltne baze CP Koper d.d. v Senožečah. 
 
Način izvedbe nadvoza 
 
Opis uporabljene tehnologije za izvedbo nadvoza sem povzel iz tehnoekonomskih elaboratov 
(Čas, 2005 in Počkaj, 2005), ki sta jih izdelala izvajalca objekta. 
 
Zemeljska dela 
 
Po odstranitvi humusa se prične s širokim strojnim izkopom za pasovne temelje s pikiranjem 
v teren V. kategorije in odvozom v začasno deponijo. Po izkopu se izvede planiranje dna 
gradbene jame, pooblaščeni geometer izvede posnetek dna ter zakoliči vogale temelja. Zaradi 
kraškega terena se, za kontrolo morebitnih kavern, s pnevmatskim vrtanjem izvedejo 
poizkusne vrtine do globine 5,0 m pod temeljema opornikov. Poizkusno vrtanje spremlja 
pooblaščeni geolog.  
 
Izdelava temeljev 
 
Po prevzemu dna gradbene jame s strani nadzora se zabetonira podlaga iz podložnega betona, 
ki mora biti širša za 10,0 cm od samega temelja. Izdelava temeljne blazine se prične s 
čiščenjem betonske podlage, sledi postavitev opaža s treh strani ter polaganje armature, ki se 
pripravi in položi skladno z armaturnim načrtom. Po položitvi armature sledi še zapiranje 
opaža po navodilih dobavitelja opažnih elementov. Ko je postavljen opaž temeljne blazine, se 
izvede še geodetska kontrola geometrije ter prevzem opaža in armature s strani nadzora.  
Temelja se betonirata neprekinjeno v dveh plasteh po 50,0 cm s pomočjo avtočrpalke, pri 
čemer je potrebno paziti, da beton prosto ne pada z višine več kot 1,0 m. Vibrira se s 
pervibratorji Ø57,0 mm, kjer se predhodna plast prebada vsaj 20,0 cm v globino. Beton 
kakovosti C25/30 se dovaža na gradbišče iz betonarne z avtomešalci, transport predvidoma 
traja 15 minut. Delo spremlja tehnolog za beton in sproti opravlja vse potrebne meritve na 
svežem betonu. Pri sami izvedbi betoniranja se upoštevajo tekoče opazke in ugotovitve 
nadzornega organa in tehnologa izvajalca. Pregledujejo se vsi stiki in zveze opaža. Po 
zaključku betoniranja sledi nega betona, kot je to predvideno po projektu betona, ki 
predvideva razopaženje po dveh dneh nege pri normalnih pogojih oziroma po enem dnevu pri 
vročem vremenu, ko tlačna trdnost hitreje narašča. 
 
Po razopaženju se opaž, pred nadaljnjo uporabo, ustrezno očisti, namaže in pregleda.  
 
Izvedba opornikov in krilnih zidov 
 
Tehnologija in postopki izvedbe opornikov in krilnih zidov se ne razlikujejo od tehnologije, 
uporabljene pri izdelavi temeljev. Razlika je le v številu segmentov, ki se betonirajo pri 
opornikih. Opornika se namreč betonirata neprekinjeno v 13 plasteh debeline 50,0 cm. Ostali 
postopki  pa so enaki uporabljenim pri izvedbi temeljev in so navedeni v razdelku 4.2.2.2 
Izvedba temeljev.  
 
Zgornja konstrukcija 
 
Zgornja konstrukcija je sestavljena iz petih montažnih nosilcev, armiranobetonske voziščne 
plošče s prečniki, prehodne plošče ter robnih vencev.  
 
Nosilci so T prereza višine 65,0 cm in dolžine 13,54 m, ki jih je izdelalo podjetje Vegrad d.d. 
PE Vemont iz Velenja. Armiranobetonski naknadno napeti montažni nosilec se zabetonira v 
jeklenem opažu, katerega oblika se predhodno pripravi na projektirane dimenzije nosilca. V 
opaž se položi mehka armatura, katera ima, pri dvigu elementa iz opaža, vlogo pokrivanja 
nategov v zgornji in spodnji coni nosilca. V fazi naknadnega napenjanja pa prevzame natezne 
napetosti v zgornji coni nosilca. V končni fazi v času uporabe pa pokriva natezne napetosti v 
conah, kjer se le te pojavljajo. V armaturni koš se položijo tudi cevi z glavami za naknadno 
napenjanje. Tako pripravljen armaturni koš se zalije z betonom kakovosti C35/45 OMO 100.  
Po dosegu 60 do 70% predpisane tlačne trdnosti se nosilec dvigne iz opaža ter transportira in 
shrani na mesto za naknadno napenjanje, kjer se nosilec polno napne.  
Tako pripravljeni nosilci se transportirajo na gradbišče in s pomočjo avtodvigala vgradijo v 
objekt. Posebno pozornost je treba posvetiti podpiranju nosilcev med transportom ter med 
vgradnjo. Delo lahko opravijo le usposobljeni delavci, ki so tudi poučeni o varnostnih 
zahtevah. 
 
Po končani montaži nosilcev se lahko začne s pripravami za izvedbo sovprežne voziščne 
plošče s prečniki. Najprej se pritrdi opaž bočnih strani plošče in opaž prečnikov, nato se 
položi armatura v skladu z armaturnim načrtom. Po končanih pripravah za betoniranje sledi 
geodetska kontrola geometrije ter prevzem opaža in armature s strani nadzora. 
Betoniranje poteka od enega prečnika preko voziščne plošče do drugega prečnika veni fazi. 
Prečnika se betonirata s pomočjo avtočrpalke v dveh slojih, kjer se vsak sloj posebej 
kompaktira s pervibratorji. Beton za ploščo se enakomerno razgrinja po celi širini v debelini 
20,0 cm, nato se površina plošče poravna z vibracijsko letvijo in zidarsko obdela z gladilkami. 
Delo spremlja tehnolog za beton in sproti opravlja vse potrebne meritve na svežem betonu. Pri 
sami izvedbi betoniranja se upoštevajo tekoče opazke in ugotovitve nadzornega organa in 
tehnologa izvajalca. Pomembno je, da betoniranje poteka v jutranjih urah, ko temperatura 
zraka še ni previsoka. Ko se beton strdi, se s površine plošče s peskanjem odstrani cementno 
mleko.  
Tako kot pri izvedbi temeljev in opornikov sledi enak postopek nege svežega betona ter 
razopaženje plošče.  
 
Približno deset dni po betoniranju voziščne plošče in prečnikov se prične betoniranje 
prehodne plošče. Betoniranje poteka na enak način, kot pri voziščni plošči s to razliko, da je 
potrebno upoštevati naklon prehodne plošče, ki znaša 10%. 
 
Robni venci se betonirajo v eni fazi po celi dolžini na vsaki strani objekta. Sveži beton se 
vibrira s pervibratorji, površine pa se ročno zgladijo in obdelajo z metličenjem.   
Nega in zaščita betona 
 
Nego in zaščito betona je potrebno začeti izvajati po zaključenem zgoščevanju in obdelavi, ko 
je torej iz betona izhlapela odvečna voda. Nega betona je potrebna, da se prepreči prezgodnje 
izsuševanje, zlasti na soncu in vetru, prehitra izmenjava toplote med betonom in zrakom, 
padavinami, visokimi in nizkimi temperaturami ter vibracijami. Prekomerno segrevanje, hitro 
ohlajevanje in poškodbe zaradi padavin na vgrajenem svežem in strjajočem betonu je mogoče 
preprečiti s prekrivanjem z ustreznimi materiali. Za zaščito površine betona pred 
izsuševanjem se lahko uporabijo tudi kemična sredstva za obrizg, ki zagotovijo na površini 
enakomeren vodotesen film. Za trajnejšo zaščito strjajočega in že strjenega betona pred 
vremenskimi in kemičnimi vplivi – karbonatizacijo se ravno tako uporablja ustrezna kemična 
sredstva, kot so: vodne emulzije silikonov in akrilatov, epoksidne smole, itd. 
 
Zasipni klini 
 
Ko beton voziščne plošče doseže ustrezno tlačno trdnost, se lahko začne s pripravami na 
zasipavanje klinov. Zasip klina se izvede z gramoznim materialom frakcije od 0,0/100,0 mm, 
ki se ga strojno komprimira v plasteh debeline 30,0 cm na 92,0 do 98,0 % naravne Proctorjeve 
zgoščenosti. Pred samim izvajanjem zasipa, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
• material mora biti predhodno preiskan in ugotovljene lastnosti morajo ustrezati projektnim 
zahtevam, 
• mehanizacija, s katero se bo izvajalo vgrajevanje, mora biti preverjena in brezhibna, 
• na steni opornikov morajo biti označene kote posamezne plasti in 
• izpolnjeni morajo biti ukrepi iz varstva pri delu ter delavci morajo biti strokovno 
usposobljeni za izvajanje dela. 
 
Postopek vgrajevanja zasipnega materiala je sledeči: 
• temeljna tla se očisti ter splanira z upoštevanjem naklona, usmerjenega od objekta proti 
drenažni cevi, 
• debelina plasti mora biti prilagojena globinskemu učinku komprimacijskega sredstva, ki 
znaša 30,0 cm, 
• v območju konstrukcije se sme uporabiti le lahka komprimacijska mehanizacija, kot je 
vibracijska plošča, posledično je debelina plasti 15,0 cm, 
• zasip se izvede s stopničenjem pod naklonom 1:1 v brežino obstoječih tal, 
• vsaka plast se splanira v strešni naklon 3,0 do 4,0 %, kar omogoča odvajanje vode izven 
območja objekta ter 
• plasti se zgošča od nižjega k višjemu nivoju v celotni širini nadvoza, tudi v območju 
krilnih zidov, tako da se prepreči izliv materiala.  
 
V primeru, da je treba dela prekiniti, se pred nadaljevanjem ponovno preveri zgoščenost 
materiala. Le ob ustrezni kakovosti tal se lahko nadaljuje z deli.  
 
Asfaltiranje in postavitev zaščitne ograje 
 
Asfaltiranje navezovalne ceste na nadvoz in sam nadvoz je potekalo po sledečih korakih: 
• vgrajevanje tamponskega drobljenca v debelini 35,0 cm v navezovalni del ceste na 
nadvoz, 
• vgrajevanje robnikov na objektu in prehodu vozišča objekta na vozišče navezovalne ceste 
iz naravnega kamna prereza 20/23 cm, 
• priprava površine vozišča z vodnim curkom za nanos hidroizolacije, 
• polaganje bitumenizirane plute za oblikovanje ležišč prehodne plošče, 
• nanos hidroizolacije vozišča z bitumenskimi trakovi debeline 4,50 – 5,0 mm in 
kremenčevim peskom, 
• izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB8 iz  
karbonatne kamnine v debelini 3,0 cm ter 
• izdelava obrabnozaporne plasti iz bitumenskega betona BB11 iz silikatne kamnine v 
debelini 4,0 cm. 
 
Prevoz asfaltne zmesi se vrši z ustreznim številom tovornjakov iz asfaltne baze CP Koper d.d. 
v Senožečah. Prevoz se uskladi z zmogljivostjo asfaltne baze in potrebami gradbišča. Asfaltna 
zmes mora biti med prevozom pokrita s ponjavami zaradi preprečevanja ohlajanja, ki se 
vgrajuje s pomočjo finišerja in valja z valjarji do ustrezne zgostitve asfaltne plasti. 
Tehnično kontrolo proizvodnje in vgrajevanja asfalta izvaja usposobljen tehnični vodja 
laboratorija asfaltne baze.  
 
Opremo ceste sestavlja varnostno odbojna ograja ob objektu za zavarovanje vozil pred 
zdrsom na progo in za zavarovanje vozil pred zdrsom s ceste na nasipih višjih od 4,0 m. Za 
vgraditev ograje se uporabijo klasične metode, in sicer strojno zabijanje in vijačenje 
stebričkov na objekt. Za določitev potrebne lege se upošteva navodila o postavljanju 
varnostno odbojne ograje, še posebej glede oddaljenosti od vozišča in glede preglednosti. 
Ograja mora biti postavljena na razdalji najmanj 0,50 m od zunanjega roba vozišča, zgornji 
rob ograje pa ne sme biti na višini nižji kot 0,75 m nad robom vozišča. Prevoz materiala iz 
centralnega skladišča je predviden s tovornjakom z dvigalom. 
Dela je treba izvajati skladno s smernicami izdelovalca ograje ter z veljavnimi standardi in 
predpisi z dopolnitvami.   
 
Bistvene zahteve pri izvajanju gradbenih del na nadvozu 
 
Vsa dela je potrebno izvajati po izdelani projektni dokumentaciji, veljavnih predpisih za 
gradnjo objektov in po pravilih stroke. Izvajalec del vodi vso, s predpisi definirano, 
gradbiščno dokumentacijo, s katero dokazuje kakovost in količine vgrajenega materiala pri 
izvajanju del. Potrebno je upoštevati tudi vse varnostne ukrepe ter dela izvajati skladno s 
predhodno izdelanim in potrjenim varnostnim načrtom (Habe, 2005). Zaradi posebnosti 
železniške infrastrukture je bila potrebna tudi dopolnitev varnostnega načrta s strani 
varnostnega inženirja HSŽ, kar je bilo tudi vzrok za začasno prekinitev del.   
 
Terminski plan izvajanja del 
 
Pogodbeni rok izvedbe objekta je bil 5 mescev od pridobitve vse potrebne dokumentacije in 
uvedbe izvajalca v delo, ki se je zgodila 08.06.2005. S Projektom organizacije gradnje (Čas, 
2005) je bil začetek izvajanja del predviden s 01.07.2005, kar je razvidno iz priloženega 
terminskega plana v prilogi C. Predvideni terminski plan je predvideval optimistično napoved 
izgradnje nadvoza v 83 dneh. V tem času pa ni upoštevano obdobje od uvedbe v delo do 
pričetka s pripravljalnimi deli, kar ne pomeni, da se takrat ni nič dogajalo. V tem času je 
namreč potekalo izobraževanje delavcev s strani upravljavca železnice za delo v območju 
progovnega pasu in usklajevalni sestanki med partnerji izvajalskega konzorcija, naročnikom 
ter HSŽ.  
 
Vendar se pri tako specifičnem objektu gradnja lahko zelo zavleče, kajti nastopa mnogo 
dejavnikov, ki vplivajo na potek izvajanja del. Nekateri izmed teh dejavnikov so npr. izdelava 
dopolnitve varnostnega načrta, ki jo zahteva upravljavec proge, točno določeni termini, ko je 
možna zapora proge in izključitev napetosti vozne mreže, poostren nadzor gibanja delavcev v 
progovnem pasu, itd. Poleg tega so se pojavila dodatna dela, ki so podaljšala čas izvedbe 
objekta. Omenjeni dejavniki so upoštevani v terminskem planu izvedbe. 
 
Primerjava med planom in izvedbo 
 
Kot je razvidno iz terminskega plana v prilogi C, je očitna razlika med predvidenim in 
dejanskim potekom napredovanja del. Zaustavitev del za 11 dni je povzročila zahteva HSŽ po 
dopolnitvi varnostnega načrta. Največja razlika gre predvsem na račun dodatnih del, in sicer 
prestavitve in zaščite signalnovarnostnih telekomunikacijskih naprav (SVTK naprave) na 
zahtevo HSŽ ter prestavitve vodovoda, kar je bila zahteva naročnika. Izvedba dodatnih del je 
prispevala 18 dni k celotnemu času izvajanja in jo je bilo potrebno zaključiti še pred samim 
začetkom večjih gradbenih del na nadvozu. Obseg dodatnih del podajam v nadaljevanju. 
Nekaj dni je delo stalo tudi zaradi slabega vremena, saj so nekatera dela potekala že v pozni 
jeseni.  
 
Izračunana je tudi »kritična pot«, ki jasno pokaže, katere so tiste dejavnosti, ki imajo največji 
časovni vpliv na potek gradbenih del. Prva taka dejavnost je izkop temeljev za opornik II, ki 
se začne z dvodnevno zamudo glede na skupni začetek izkopa gradbenih jam obeh temeljev 
ter traja dlje, kot je bilo predvideno v fazi planiranja. Kljub težavam, se je z malo truda in 
iznajdljivosti vodje gradbišča gradnja nadaljevala in tudi pravočasno ter kakovostno 
zaključila.  
 
Prav s pomočjo terminskega plana, se lahko predvidijo kritične faze gradnje, kar nam da 
možnost, da se na njih pripravimo in omilimo posledice. Kot kritični dejavnik ni mišljen samo 
časovni potek izvajanja, ampak tudi razpoložljivost virov (material, delovna sila, finančna 
sredstva, itd.) med gradnjo.  
 
Prestavitev in zaščita SVTK naprav  
 
Obstoječe SVTK kable je bilo potrebno izkopati in preložiti v nova betonska korita ter jih 
ustrezno prekriti in zaščiti. Sam postopek izvedbe prestavitve ni bil zapleten, še največ časa in 
energije odgovornega vodje del je bilo porabljenega za pridobitev dovoljenj za začasni izklop 
iz omrežja in izvedba vseh meritev po prestavitvi in ponovnem vklopu.  
 
Prestavitev in zaščita vodovoda 
 
Skoraj vzporedno s prestavitvijo in zaščito SVTK naprav je potekalo delo na prestavitvi in 
zaščiti vodovoda.  
 
Za potrebe Slovenskih železnic poteka ob železniški progi vodovod azbestno cementne 
izvedbe AC Ø175 mm, ki pa ga je potrebno zaradi gradnje nadvoza prestaviti ter nadomestiti 
z novim iz polietilenskih cevi Ø150 mm (PE DN150) v dolžini 26,0 m. 
Pred in za predvidenim nadvozom sta se izvedla dva armiranobetonska jaška 1,2 × 1,2 × 1,8 
m z zapornimi armaturami, med katerima se na peščeno posteljico položijo nove cevi. Po 
položitvi cevi je izveden tlačni preizkus po veljavnih standardih in navodilih upravljavca 
vodovoda.  
 
Po končani izgradnji je opravljeno razkuženje cevovoda in priključkov, nato se je izvedlo 
dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno – kemično analizo. Po uspešno 
opravljenem razkuženju je izdano potrdilo, na osnovi katerega se je vodovod vključil v 
obratovanje.  
 
Kljub vsem zgoraj omenjenim dejavnikom je izvajalcu del uspelo zaključiti objekt v skladu s 
petmesečnim pogodbenim rokom. Po zaključku zaključnih del in ureditvi okolice je bilo 
potrebnega še nekaj dni, da se dopolni tehnična dokumentacija in organizira komisija za 
tehnični pregled. Ugotovitve slednjega navajam v naslednjem razdelku, kjer sem analiziral 
napake in vzroke za njihove nastanke.  
 
ANALIZA NAPAK, KI JIH JE ODKRIL TEHNIČNI PREGLED 
 
Ko je objekt zgrajen, je potrebno opraviti še tehnični pregled, s katerim se ugotovi, ali je 
objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem in ali bo izpolnjeval 
predpisane bistvene zahteve (ZGO–1–UPB1, 2004). Bistvene točke tehničnega pregleda sem 
že omenil v razdelku 2.6.6. V nadaljevanju pa podajam kriterije, ki jih komisija ugotavlja pri 
pregledu: 
• ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
• ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z 
gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi 
za gradnjo, 
• ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, 
s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne 
povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, 
• ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in ali izpolnjujejo 
predpisane parametre, upoštevajoč tehnološki proces ter varnost in zdravje pri delu, 
varstvo pred požarom in varstvo okolja, 
• ali obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodilo za vzdrževanje in 
obratovanje objekta, izdelano v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov in 
• ali je v skladu z geodetskimi predpisi izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča in 
novo zgrajenih objektov (ZGO–1–UPB1, 2004). 
 
Potek izvedbe tehničnega pregleda je evidentiran v zapisniku o tehničnem pregledu, ki ga je 
vodila uradna oseba upravnega organa, ki je tudi imenovala komisijo za tehnični pregled. 
Slednjega je sklicala Upravna enota Sežana. Tehnični pregled je opravila komisija v sestavi 
vodje postopka, izvedenca za gradbene objekte, predstavnika Inšpektorata Republike 
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in predstavnika Javne agencije za 
železniški promet Republike Slovenije. Trije izmed imenovanih članov komisije se niso 
udeležili pregleda (upravljavci komunalnih vodov), saj so menili, da je objekt ustrezno 
zgrajen in so soglašali z izdajo uporabnega dovoljenja.  
 
Pripombe in ugotovitve komisije za tehnični pregled 
 
Investitor je komisiji predložil vso z zakonom (ZGO–1–UPB1, 2004) predpisano 
dokumentacijo, ki je služila pri pregledu nadvoza. Ta je v omenjeni sestavi ugotovila, da 
objekt izpolnjuje vse predpisane kriterije, vendar je tudi odkrila določene pomanjkljivosti pri 
izvedbi. Odkrite napake so predvsem estetskega značaja oziroma nepopolne ureditve okolice 
objekta.  
 
Izvedenec gradbene stroke je ugotovil naslednjo napako pri izvedbi: 
• zavarovati je potrebno odprtine med odbojno ograjo na cesti in ograjo na objektu 
(Lazarević, 2005). 
 
Predstavnik Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (JAŽP) je opozoril na 
naslednje napake, ki so nastale pri izvedbi: 
• urediti zid pod kabelskimi koritnicami (SVTK naprave) na območju objekta, 
• humuzirati stike na stožcih na zasipu, 
• odstraniti humus ob kabelskih koritnicah ter predpisano urediti bankine na območju proge 
(Lazarević, 2005). 
 
Predstavnik naročnika je ugotovil naslednje napake: 
• urediti okolico objekta, odstraniti preostali odpadni material, smeti in vegetacijo, 
• humuzirati in zatraviti pobočja nasipov in deponij materiala ter 
• urediti bankine ob cesti (Lazarević, 2005). 
 
Vzroki za nastanek in odpravitev napak 
 
Resno pripombo glede izvedbe objekta je imel izvedenec gradbene stroke. Odprtine med 
ograjo objekta in odbojno ograjo deviacije lahko namreč predstavljajo nevarno mesto v 
primeru prometne nesreče na objektu. Odprtina je tolikšna, da v primeru trka v ograjo ogroža 
varnost vozil in potnikov, saj bi se vozilo lahko zagozdilo med zaključka ograj.  
 
Do takšne napake je prišlo zaradi kasnejše namestitve ograje na deviaciji in vgradnje napačnih 
zaključnih elementov odbojne ograje. Izvajalec je napako hitro odpravil tako, da je vgradil 
ustrezne zaključne elemente. Posredni vzrok za nastanek pomanjkljivosti bi lahko iskali tudi v 
spremenjenem planu izvajanja, ki je nastal zaradi nepredvidenih dejavnikov. Namreč 
izvajalec je hitel z zaključkom del še v pogodbenem roku, čeprav bi lahko upravičeno 
zahteval podaljšanje roka, in je zmanjkalo časa za odpravo te napake še pred tehničnim 
pregledom.  
 
Prav pomanjkanje časa je vzrok za nastanek preostalih napak, ki jih je ugotovila komisija. 
Predstavnika JAŽP in naročnika sta imela podobne pripombe, glede ureditve okolice objekta. 
Napake so bile estetskega značaja in nikakor niso vplivale na varnost ali funkcionalnost 
objekta, kljub temu jih je bilo potrebno odpraviti. Odvoz odvečnega materiala, ureditev 
bankin in nasipov ni predstavljalo težav, težko pa je bilo pričakovati zatravitev okolice 
objekta v izteku oktobra.  
 
Pridobitev uporabnega dovoljenja 
 
Izvajalec gradbenih del je pripravil dokumentacijo z dokazili o zanesljivosti objekta in po 
odpravitvi pomanjkljivosti je pristojni upravni organ za gradbene zadeve Upravne enote 
Sežana izdal uporabno dovoljenje. Z izdajo uporabnega dovoljenja in predajo objekta 
naročniku se je uspešno zaključil proces graditve nadvoza čez železniško progo v Dolnjih 
Ležečah. 
UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 
 
Z diplomsko nalogo sem poskušal preučiti in strniti informacije o udeležencih in njihovih 
vlogah, obsežni dokumentaciji ter postopkih, ki nastopajo v procesu graditve objekta. Pojem 
graditve obsega več različnih dejavnosti, ki si kronološko sledijo, kjer že dokončane 
dejavnosti bistveno vplivajo na potek naslednjih. Vsaka dejavnost zahteva določen čas in trud 
specifičnega kadra, od visokokvalificiranih strokovnjakov do preprostega gradbiščnega 
delavca. Prav zaradi velikega števila udeležencev ter postopkov in dokumentov, ki nastanejo 
pri graditvi, je potrebna regulativna ureditev v obliki zakonov, pravilnikov, standardov. 
Investitorji, ki se posredno ali neposredno financirajo iz državnega proračuna, se morajo v 
investicijskem postopku ter postopku oddaje del ravnati po določbah, ki jih predpisuje več 
uredb ter zakonov. Prav tako se med svojim delom srečata projektant in izvajalec del s kopico 
predpisov ter pravilnikov.  
 
V nekaterih primerih prav zakonodaja »zagreni življenje« najprej investitorju, nato še 
inženirju. Prvemu, ker se dogaja, da mora posamezen razpis za oddajo del tudi večkrat 
ponoviti zaradi (včasih neupravičenih) zahtev neizbranih ponudnikov po reviziji postopka. 
Tak postopek je potreben zaradi preglednosti poteka oddaje del in enakopravnosti 
ponudnikov, vendar povzroči tudi veliko izgubo dragocenega časa in denarja. Medtem ko se 
postopek ponavlja, bi se naložba lahko že realizirala. Inženir je soočen z zapleteno regulativo 
tako v fazi projektiranja kot izvedbe, saj »birokratski« del projekta zahteva vse več energije, 
ki bi jo lahko vložil v naprednejše in boljše tehnične rešitve. Ob vse krajših rokih in vse večjih 
zahtevah naročnika ter ostalih pristojnih udeležencev je inženir izpostavljen hudemu pritisku, 
kar lahko posledično vodi do napak v projektni dokumentaciji ali sami izvedbi objekta. 
Zadnja ugotovitev pride še posebej do izraza v primerih, kjer se sreča več infrastrukturnih 
sistemov s svojimi specifičnimi zahtevami. 
 
Za ponazoritev vloge izvajalca gradbenih del v procesu graditve sem v diplomski nalogi 
predstavil gradnjo nadvoza čez železniško progo. Med gradnjo je do izraza prišla edinstvena 
problematika, ki jo povzroča železnica in montažni premostitveni objekt. Prav različni 
infrastrukturni sistemi so predstavljali izziv za izvajalca, saj je moral vse zahteve dosledno 
upoštevati ter podrobno načrtovati vsako dejavnost. Kljub nepredvidenim dejavnikom je bil, z 
veliko truda, objekt uspešno izveden ter pravočasno predan naročniku. To pa ne bi bilo možno 
brez iznajdljivosti ljudi, ki so sodelovali vse od »ideje pa do izvedbe«.  
 
Tako za izvajalca kot za projektanta je pomembno, da se ob predaji objekta v uporabo 
identificirajo napake, ki so med tako kompleksnim procesom, kot je graditev, neizbežno 
pojavijo. To najlaže storimo na tehničnem pregledu, ki je osnova za izdajo uporabnega 
dovoljenja. Analiza ugotovljenih pomanjkljivosti lahko služi udeležencem v procesu graditve 
za osnovo za izboljševanje svojega dela v prihodnjih projektih. Zato sem v nalogi na izbranem 
primeru prikazal tudi napake, ugotovljene na tehničnem pregledu, ter vzroke za njihov pojav. 
Izvedena analiza kaže, da bi se večini napak lahko izognili z izboljšanjem komunikacije med 
udeleženci oz. soglasjedajalci.  
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GRADBENI DNEVNIK 
UVODNI LIST 
naslovna stran  
1.  Podatki o objektu: 
�� naziv objekta ............
�� kraj gradnje ....
�� vrsta del .. 
2.  Podatki o investitorju: 
� naziv in sede oziroma ime, priimek in naslov 
. 
3.  Podatki o izvajalcu oziroma izvajalcih, �e jih je ve�:
� naziv in sede   
. 
� naziv in sede   
. 
� naziv in sede   
. 
� odgovorni vodja del s podro�ja:
gradbenitva .
strojnitva . 
elektrotehnike .. 
telekomunikacij  
tehnolokih podro�ij  
geotehnologije  ............. 
(ime in priimek, strokovna izobrazba) 
�� odgovorni vodja gradbi�a (�e je imenovan) ... 
(ime in priimek, strokovna izobrazba) 
�� odgovorni vodja posameznih del s podro�ja:
gradbenitva .. 
strojnitva ..
elektrotehnike .. 
telekomunikacij  
geotehnologije  . 
(ime in priimek, strokovna izobrazba) 
4.  Podatki o projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektantu: 
� naziv in sede projektanta  
� tevilka projekta  
� odgovorni vodja projekta 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka) 
� odgovorni projektanti: 
na�rt arhitekture . 
na�rt krajinske arhitekture ... 
na�rt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni na�rti. 
na�rt elektri�nih intalacij in elektri�ne opreme  
na�rt strojnih intalacij in strojne opreme . 
na�rt telekomunikacij ... 
tehnoloki na�rti . .. 
na�rt izkopa in osnovne podgradnje.. 
geodetski na�rti . .. 
drugi na�rti .. .. 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka) 
5.  Podatki o gradbenem dovoljenju: 
� naziv organa, ki ga je izdal . 
 tevilka in datum  
. 
      . 
(osnovno, morebitne spremembe in dopolnitve)
Uradni list Republike Slovenije Št. 66 / 18. 6. 2004 / Stran 8289
GRADBENI DNEVNIK 
UVODNI LIST 
druga stran 
6.  Podatki o revidentu (samo za zahtevni objekt): 
� naziv in sede revidenta  
� odgovorni revidenti za: 
na�rt arhitekture  
na�rt krajinske arhitekture .... 
na�rt gradbenih konstrukcij in druge gradbene na�rte 
na�rt elektri�nih intalacij in elektri�ne opreme  
na�rt strojnih intalacij in strojne opreme . 
na�rt telekomunikacij .. 
tehnoloki na�rt . . 
na�rt izkopa in osnovne podgradnje.. 
druge na�rte .. . 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka) 
7.  Podatki o projektu za izvedbo in projektantu: 
� naziv in sede projektanta  
� tevilka projekta .. 
� odgovorni vodja projekta 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka)
� odgovorni projektanti: 
na�rt arhitekture  
na�rt krajinske arhitekture ..  
na�rt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni na�rti 
na�rt elektri�nih intalacij in elektri�ne opreme  
na�rt strojnih intalacij in strojne opreme  
na�rt telekomunikacij .  
tehnoloki na�rti ...  
na�rt izkopa in osnovne podgradnje 
geodetski na�rti .  
drugi na�rti ..  
(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka) 
8.  Podatki o nadzorniku: 
� naziv in sede nadzornika  
� odgovorni nadzornik . 
� odgovorni nadzorniki posameznih del s podro�ja: 
gradbenitva .
strojnitva ..
elektrotehnike  
telekomunikacij .
tehnolokih podro�ij . 
geotehnologije   
                                                                                         (ime in priimek, strokovna izobrazba) 
9.  Pri rekonstrukciji objekta, varovanega na podlagi predpisov o varstvu kulturne dedi�ine ali pri 
gradnji na arheolokem obmo�ju:
 naziv in see pristojne slube za varstvo kulturne dedi�ine .       
 podatki o odgovornem konservatorju oz. arheologu. 
                                                                                         (ime in priimek, strokovna izobrazba)
10.  Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, predan izvajalcu: 
� opis projektne dokumentacije  
� tevilka, datum, podpisi  
11.  Podatki o osebi, odgovorni za vodenje: 
gradbenega dnevnika:       . 
knjige obra�unskih izmer:  . 
(ime in priimek, strokovna izobrazba) 
12.  Ukrepi za varnost na gradbi�u, poarno varstvo itn.: 
� tevilka varnostnega na�rta  
� izvajalec, poobla�en za ureditev gradbi�a v skladu z varnostnim na�rtom . 
� koordinator za varnost . 
(ime in priimek, strokovna izobrazba) 
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naslovna stran  
Izvajalec: (logotip) 
Objekt: .. 
Naro�nik: .      Stran:  
GRADBENI DNEVNIK 
VSAKODNEVNI LIST 
Dnevno poro�ilo tevilka: .  za dan:    
Delovni �as:  oddo 
Vremenske razmere ob uri:    
 vreme    
 temperatura zraka °C    
 viina padavin (sneg, de)    
 vodostaj    
 hitrost vetra  (m/s) in smer    
 drugi pogoji    
Delavci na gradbi�u
vodstvo delavci za 
gradbena 
dela 
delavci za 
obrtna
dela 
delavci za 
intalacijska 
dela 
delavci za 
druga dela 
skupaj 
 delovna sila izvajalca       
 najeta delovna sila       
 podizvajalci, kooperanti       
       
Stroji          
  od izvajalca          
  od drugih          
          
Za�eta dela: 
Kon�ana dela: 
Sporo�ila, ugotovitve, navodila, skice, opombe itd. 
Sestavil: Odgovorni nadzornik oziroma njegov 
poobla�enec  odgovorni vodja 
posameznih del: 
Odgovorni vodja del oziroma 
odgovorni vodja gradbi�a, �e je bil 
imenovan: 
 
(ime in priimek, podpis, ig)
 
(ime in priimek, podpis, ig)
 
(ime in priimek, podpis, ig)
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druga stran
GRADBENI DNEVNIK 
VSAKODNEVNI LIST  dopolnilni del 
 List t. .
6. Dodatne ugotovitve, navodila, sporo�ila in pripombe ter vpisi in vrisi: 
Varianta:
Ta del  lista se lahko izdela tudi z rastrom 1 mm x 1 mm
6.a Opombe in zahteve odgovornega konservatorja oz. odgovornega arheologa 
(samo pri rekonstrukciji objekta, varovanega na podlagi predpisov o varstvu kulturne dedi�ine ali pri gradnji na 
arheolokem obmo�ju) 
 7. Opombe izvajalca del 
utemeljitev zastojev, koli�ine dobavljenih gradbenih proizvodov in drugega glavnega 
gradbenega materiala, strojne opreme in podobno 
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NAVODILO 
za izpolnjevanje vsakodnevnega lista gradbenega dnevnika 
1. Gradbeni dnevnik je treba pri gradnji zahtevnih objektov izpolnjevati in podpisovati vsak 
delovni dan, pri gradnji manj zahtevnih objektov najmanj 2-krat na teden, pri gradnji 
enostavnih objektov pa najmanj konec vsakega tedna. 
2. V rubriko »Objekt« se vpieta skrajani naziv in naslov objekta, za katerega se vodi 
gradbeni dnevnik. 
3. V rubriko »Izvajalec del« se vpie naziv izvajalca oziroma naziv fizi�ne osebe ali drutva, 
�e se dela izvajajo v lastni reiji. 
4. V rubriko »Naro�nik« se vpieta naziv in sede investitorja, �e je ta pravna oseba, 
oziroma ime, priimek ter naslov investitorja, �e je ta fizi�na oseba. 
5. V rubriko »Vremenske razmere« se predvidoma vpiejo podatki za vsaj tri razli�na
obdobja v delavniku (jutranji, dopoldanski in popoldanski �as), ko se zunanje razmere na 
gradbi�u (klimatski, temperaturni, vetrni pogoji) praviloma razlikujejo. V rubriko "Vreme" 
se opiejo trenutne razmere na gradbi�u (npr. jasno, obla�no, megleno, deevno, 
snene padavine ipd.). Vremenske okoli�ine so pomemben podatek pri ugotavljanju 
delovnih razmer ter pozneje pravnomo�nosti odstopanj od pogodbenih dolo�il.
6. V rubriki »Opis dela« se navede kratek tehni�ni opis vseh del, ki se na objektu dnevno 
izvajajo. Z oznako (1) se navedejo dela, izvedena po predra�unu, torej pogodbeno 
opredeljena dela med naro�nikom in izvajalcem in naknadna dela, ki so bila z aneksi 
opredeljena kot pogodbena. Z oznako (2) se navedejo "dodatna dela" ali dela, za katera 
v pogodbi ni predvidena predra�unska postavka in/ali cena. Z oznako (3) se navedejo 
"ve� dela", torej dela, ki zajemajo ve�jo koli�ino od pogodbeno predvidene. Skladno s 
tem se kot "manj dela" lahko navedejo tista dela, ki zajemajo manjo koli�ino od 
pogodbene in se po pogodbi izklju�ujejo iz obra�una. Z oznako (4) se navedejo 
"spremenjena dela" ali dela, ki so rezultat spremembe projekta in lahko v obra�unskem 
pogledu vodijo tako v ve� dela kot v dodatna dela. Z oznako (5) se navedejo "reijska 
dela" ali dela, ki so potrebna za normalno izvajanje gradbenih, obrtnikih in intalacijskih 
del na gradbi�u. Z oznako (6) se navedejo vsa druga dela na gradbi�u. 
7. V rubriko »Delo strojev« se vpiejo skrajani podatki o vrsti stroja, tevilo strojev 
posamezne vrste (v obrazcu »tevilo ur), efektivno porabljene ure na gradbi�u in ure 
zastojev. V rubriko Zastoji ur se vpie rekapitulacija strojnih ur posamezne vrste stroja. 
8. V rubriko »Delavci na gradbi�u« se vpieta naziv in tevilo delavcev posamezne 
kategorije. Zaradi razli�nih kategorizacij delavcev glede na normativne podlage je 
priporo�ljivo na hrbtni strani uvodnega dela gradbenega dnevnika navesti sistem 
klasifikacije delavcev in ga upotevati med izpolnjevanjem vsakodnevnega lista. 
9. V rubriko »Ugotovitve, navodila, sporo�ila in pripombe ter vpisi in vrisi« se vpisujejo, 
lahko pa tudi vrisujejo ugotovitve, navodila, sporo�ila in pripombe odgovornega 
nadzornika oziroma njegovih poobla�encev  odgovornih nadzornikov posameznih del, 
v primeru zahtevnega objekta med drugim tudi ugotovitve, ali so posamezne sestavine 
projekta za izvedbo izdelane v skladu z opozorili in pogoji odgovornega revidenta. 
10. V rubriko »Opombe izvajalca del« se vpiejo opombe v zvezi z utemeljitvami, pojasnili in 
komentarji na potek del, dnevnimi razmerami na gradbi�u, odstopanji, izrednimi 
dogodki, motnjami in drugimi posebnimi okoli�inami, ki vplivajo na napredovanje del. 
11. V rubriko »Odgovorni vodja del« se dnevno podpie tista poobla�ena fizi�na oseba, ki je 
odgovorni predstavnik izvajalca za predmetno gradbi�e.
12. V rubriko »Odgovorni nadzornik« se dnevno podpie odgovorni nadzornik oziroma od 
njega imenovani pomo�nik  odgovorni nadzornik posameznih del, ki za naro�nika 
nadzoruje izvajanje del in ugotavlja skladnost izvedbe z dolo�ili gradbene pogodbe. 
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13. Kadar so zapisi, ki jih je treba navesti za en dan, obseneji, se lahko uporabi ve� takih 
strani (listov), ki se ozna�ijo z isto zaporedno tevilko in istim datumom, njihovo 
zaporedje pa se ozna�i s �rkami ali tevilkami.  
Gradbeni dnevnik se vodi za vsak dan posebej na posebnem listu, ki se pie v dvojniku 
(samokopirni sistem) ali tudi v ve� izvodih, �e je to potrebno. Izvirno napisani izvod pripada 
investitorju, ostali izvodi pa izvajalcu in drugim udeleencem.  
�e se rekonstruira objekt, ki je varovan na podlagi predpisov o varstvu kulturne dedi�ine, 
dela v zvezi z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji sproti kontrolira odgovorni konservator. 
Izvajalec mora med izvajanjem posameznih etap omogo�iti odgovornemu konservatorju 
sprotno kontrolo in ga obvestiti pred vsako fazo, v kateri se izvajajo dela v zvezi z izdanimi 
kulturnovarstvenimi pogoji. �e odgovorni konservator pri sprotni kontroli izvajanja del 
skladno s kulturnovarstvenimi pogoji ugotovi pomanjkljivosti izvedbe ali ve�ja odstopanja, 
zadri izvajanje del, obvesti o tem investitorja oziroma odgovornega vodjo projekta in 
predlaga odpravo napak. Odgovorni konservator ugotovitve sprotne kontrole belei v 
gradbeni dnevnik. Te dolo�be se smiselno uporabljajo tudi v primeru, �e se objekt gradi na 
arheolokem obmo�ju, koder takna dela opravlja odgovorni arheolog. 
Gradbeni dnevnik je treba podpisati po vsakem vnosu vpisa. Podpiejo ga delavec, ki je 
dolo�en za vodenje dnevnika, odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik oziroma od njega 
imenovani pomo�nik  odgovorni nadzornik posameznih del. 
Da je zagotovljena sprotna kontrola, je treba vse ugotovitve vpisati v gradbeni dnevnik na 
naslednji na�in:
1. namen sprotne kontrole,  
2. na�ini kontrole (obve�anje izvajalcev, vloga nadzornika ...), 
3. evidentiranje ugotovitev (v gradbeni dnevnik),  
4. dokazi in njihova hramba,  
5. posebne dolo�be za konstrukcije:  
- zemeljska dela,  
- betonske in armiranobetonske konstrukcije,  
- zidane konstrukcije,  
- montane in sovprene konstrukcije,  
- jeklene konstrukcije,  
- lesene konstrukcije,  
- samonosni gradbeni elementi.  
V vsakodnevni del se morajo vpisovati e zlasti naslednji podatki: 
1. o stanju zemlji�a pred za�etkom gradnje, 
2. o zakoli�bi objekta z izjavo izvajalca in nadzornika o skladnosti gradnje v skladu z 
izvedeno zakoli�bo,
3. o dostavljanju sestavin projekta za izvedbo z navedbo datuma in ure ter podatkov o vrsti 
na�rtov ter podatkov, kdo je te na�rte prejel, 
4. o vloitvi zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, 
5. o tehni�nem pregledu, 
6. o uporabnem dovoljenju z nazivom organa, ki ga je izdal, ter tevilko in datumom, 
7. o izro�itvi objekta v uporabo, 
8. o prenehanju pogodbenega roka, 
9. o drugih dogodkih. 
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Vsi listi so formata A4 (21 cm x 29,7 cm) PRILOGA 2
KNJIGA OBRA�UNSKIH IZMER 
UVODNI LIST 
Objekt: ..
Investitor: . 
Izvajalec: ..
Predra�un t. Datum Vrednost 
     
     
     
Pogodba  dodatek Datum Vrednost 
     
     
     
     
Odgovorni nadzornik oz. njegov 
poobla�enec  odg. nadzornik 
posameznih del 
V �asu oddo Podpis 
     
     
     
     
Odgovorni vodja del V �asu oddo Podpis 
     
     
     
     
Sestavljavec V �asu oddo Podpis 
     
     
     
     
     
Obra�unska knjiga vsebuje:
. .obra�unskih listov 
.. .obra�unskih prilog . obra�unskih na�rtov
Za�etek vodenja obra�unske knjige: 
Konec vodenja obra�unske knjige: . 
Odgovorni vodja del 
oz. odgovorni vodja gradbi�a:
 
(ime in priimek, podpis, ig) 
Odgovorni nadzornik oziroma njegov 
poobla�enec  odgovorni vodja posameznih del: 
 
(ime in priimek, podpis, ig) 
samo v primerih rekonstrukcije objekta, varovanega na podlagi predpisov o varstvu kulturne dedi�ine, tudi: 
odgovorni konservator: 
 
(ime in priimek, podpis, ig)
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KNJIGA OBRA�UNSKIH IZMER 
Seznam vloenih listov 
Skupina tevilo vloenih listov konec obra�unskih mesecev tevilo
del                         vloenih 
listov ob 
koncu
del
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
Skupaj                         
Izvajalec del: ....
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KNJIGA OBRA�UNSKIH IZMER 
OBRA�UNSKI LIST t. .. stran . 
Predra�unska postavka Objekt:
Obra�unski
na�rt:
Opis del  postavka: 
Strokovno mesto: 
Priloga: Enota
mere
Predra�. koli�ina: Cena za enoto: Obra�unska koli�ina
    Mese�na Skupna 
Skice,
izmere,
izra�uni:
Prenos s strani: 
Prenos na stran: 
Sestavil:
 
(ime in priimek, podpis, ig)
INVESTITOR  NARO�NIK:
poobla�enec  nadzornik: 
 
(ime in priimek, podpis, ig)
IZVAJALEC:
odgovorni vodja del: 
 
(ime in priimek, podpis, ig)
samo v primerih rekonstrukcije objekta, varovanega na podlagi predpisov o varstvu kulturne dedi�ine, tudi: 
odgovorni konservator: 
 
(ime in priimek, podpis, ig)
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NAVODILO 
za vodenje knjige obra�unskih izmer 
1. Knjigo obra�unskih izmer vodi v enem izvodu izvajalec, ki dolo�i poobla�enega 
sestavljavca. 
2. Obra�unski listi s prilogami se zlagajo v registrator (mapo) po zaporedju postavk v 
pogodbenem predra�unu. �e se katera od postavk ne izvede, se vloi ozna�en list brez 
navedbe izmer in z vpisom »Ta dela se niso izvedla zaradi .«, ker mora biti tevilo 
obra�unskih listov enako tevilu postavk v pogodbenem predra�unu.
3. Knjigo obra�unskih izmer podpisujejo sestavljavec, odgovorni vodja del in odgovorni 
nadzornik oziroma od njega imenovani pomo�nik  odgovorni nadzornik posameznih del 
na vsakem listu oziroma po vsakem prikazu izra�unov obra�unskega obdobja. Kadar se 
dela izvajajo na objektih, varovanih s predpisi o varstvu kulturne dedi�ine, knjigo 
obra�unskih izmer podpisuje tudi odgovorni konservator. 
4. V knjigo obra�unskih izmer oziroma na vloene obra�unske liste se vpisujejo izmere in 
izra�uni obsega izvedenih del v posameznem obra�unskem obdobju. Vrisujejo se tudi 
skice, spremembe in odstopanja od projekta za izvedbo, pri �emer se navedejo mere in 
ozna�be ter podatki o spremembah uporabljenih gradbenih proizvodov, intalacij, opreme 
in drugega materiala ter s projektom za izvedbo dolo�enih detajlov. 
5. V knjigo obra�unskih izmer je treba vpisati tudi vsa tista dela, ki se po dokon�anju del ne 
vidijo, in elemente oziroma konstrukcije za�asnega zna�aja (odri in podobno), ki se po 
kon�ani fazi gradnje odstranijo. 
6. Spremembe morajo biti vpisane na ustreznem listu knjige obra�unskih izmer ali narisane 
v njeni prilogi v ustreznem merilu z vsemi za izvajanje kontrole investicije potrebnimi 
podatki. Izvajalec mora vse te spremembe tudi posebej ozna�iti v ustreznih tehni�nih 
risbah projekta za izvedbo. V teh tehni�nih risbah morajo biti vse ugotovljene napake in 
nepravilnosti vidno pre�rtane, popravljene ali skicirane z vsemi potrebnimi podatki in 
podpisane.
7. S podpisom poobla�enca investitorja se teje, da so koli�ine podpisanih del izvedene. 
Prevzem del, vklju�no z njihovo kakovostjo, se opravi s prevzemnim zapisnikom. 
8. Vsaka predra�unska postavka iz pogodbenega predra�una se obra�una oziroma prikae 
na samostojnem listu knjige obra�unskih izmer. Vsi listi morajo biti razvr�eni v istem 
zaporedju in z istimi oznakami, kakor so navedene v pogodbenem predra�unu.
9. Za nepredvidena dela in druga oziroma dodatna dela, ki nastopijo v �asu izvajanja del, se 
po vrstnem redu nastanka teh del dodajo za listi pogodbenih del novi listi z opisom 
konkretnega dela, ki se izpolnijo enako kakor za pogodbena dela. 



